BERITA ACARA KESEPAKATAN NILAI KONTRAK AKHIR DAN
KESELURUHAN PEKERJAAN, PEMBAYARAN, DAN PELEPASAN HAK
UNTUK MENGGUGAT
Nomor : 004/BA-DIKA/524001/11/2025

Nama Proyek : BRI Semarang (524001)
Paket Pekerjaan  : Subkontraktor Pekerjaan Fagade Ahmad Yani

Berita Acara Kesepakatan Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan, Pembayaran, dan Pelepasan Hak untuk
Menggugat (‘Berita Acara”) ini dibuat di Semarang pada hari Jumat tanggal 11 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua
Lima oleh dan antara :

l. Nama : Ardhianto GWP
Jabatan ] Project Manager Proyek BRI Semarang
Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. PP (Persero) Tbk Divisi Gedung, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA

. Nama : Liong Tji Loy
Jabatan : Direktur Utama
Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama CV Dika Konstruksi, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK.

Berdasarkan :
1) Surat Perjanjian Subkontraktor 2100-ADD1/SPS/SCM/PPIGED/524001/1/2025 Tanggal 16 Januari 2025

PARA PIHAK menyepakati hal- hal sebagai herikut :

1. PARA PIHAK telah melaksanakan perhitungan nilai kontrak akhir dan keseluruhan untuk Pekerjaan
Bekisting pada Proyek BRI Semarang sebesar maksimal Rpj <l termasuk PPN 11%, dan
sudah termasuk PPh (“Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan’) dengan rincian sebagai berikut
(terlampir)

2. PARA PIHAK sepakat bahwa Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan yang tercantum pada butir 1 di
atas adalah nilai maksimum, nilai terakhir dan untuk keseluruhan Pekerjaan. PARA PIHAK sepakat bahwa
tidak ada tagihan/kompensasi/klaim/bunga dan/atau biaya lainnya yang harus atau akan dibayarkan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau pihak lainnya terkait Pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK
KEDUA selain dari nilai yang tercantum dalam butir 1 di atas.

3. PARA PIHAK sepakat bahwa semua pembayaran Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA akan ditransfer oleh
PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Relegl

No|

An ANV

Halaman 1 dari 2

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
t\

[~4



dwima
Rectangle

dwima
Rectangle


4. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sejumlah Nilai Kontrak Akhir dan
Keseluruhan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam butir 1 di atas dikurangi dengan tagihan yang sudah
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

5. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA dan afliliasinya bahwa tidak ada lagi tuntutan, kewajiban, kiaim,
tindakan hukum, pengaduan, hukuman, gugatan, putusan pengadilan, sanksi, bunga bank, kerusakan dari
PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA
setelah Berita Acara ini ditandatangani.

6. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas tuntutan pembayaran, gugatan, klaim, sanksi, kerugian,
denda, bunga atau tuntutan lainnya dari pihak ketiga atau pihak yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA

terkait Pekerjaan.

7. PIHAK KEDUA harus mengganti kerugian dan membebaskan PIHAK PERTAMA dan afiliasinya terhadap
dan dari setiap tanggung jawab, kewajiban, klaim, tindakan hukum, pengaduan, hukuman, gugatan, putusan
pengadilan, sanksi, kerusakan atau kerugian dari pihak ketiga yang timbul karena tindakan PIHAK KEDUA
terkait dengan Pekerjaan. Untuk menghindari keraguan, jika ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap PIHAK
PERTAMA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA bersedia
untuk mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA.

8. PIHAK KEDUA sepakat melepaskan haknya untuk menggugat setelah PIHAK PERTAMA membayar semua
Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

CV Dika Konstruksi PT. PP (Persero) Thk
Proyek BRI Semarang
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BERITA ACARA FINAL ACCOUNT
Nomor :004/BA-DIKA/524001/1i//2025

Nama Proyek : BRI Semarang (524001)
Paket Pekerjaan  : Subkontraktor Pekerjaan Facade Ahmad Yani

Berita Acara final Account (“Berita Acara”) ini dibuat di Semarang pada hari Jumat
tanggal 14 bulan Maret tahun 2025 oleh dan antara -

Nama : Ardhianto GWP
Jabatan : Project Manager Proyek BRI Semarang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PP (Persero) Tbk Divisi Gedung,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
Nama ; Liong Tji Loy

Jabatan : Direktur Utama
Dalam halini bertindak untuk dan atas nama CV Dika Konstruksi selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan bersama-sama
disebut sebagai PARA PIHAK.

Berdasarkan :
1) Surat Perjanjian Subkontraktor Nomor 2100-ADD1/SPS/SCM/PP/GED/524001/1/2025 hari

Kamis 16 Januari 2025

PARA PIHAK menyepakati hal- hal sebagai berikut:

1.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan perhitungan akhir/final account
pekerjaan Subkontraktor Pekerjaan Facade pada proyek MRT BRI Semarang ( "Proyek")
dengan nilai yang disepakati sebagai berikut (perhitungan terlampir):

Nilai Kontrak _Akhir Pekerjaan berdasarkan Final Account (“NK Final Account") : Rp
d{belum termasuk PPN 11%.

PARA PIHAK sepakat bahwa nilai yang tercantum pada butir 1 di atas adalah total nilai
akhir/final Pekerjaan. -

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada tagihan/kompensasi/klaim dan/atau biaya
lainnya yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selain dari
nilai yang tercantum dalam butir 1 di atas.

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sejumlah

NK Final Account sebagaimana tercantum dalam butir 1 di atas dikurangi dengan
tagihan yang sudah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
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5. Pihak vendor bersedia dikonfirmasi jika dikemudian hari proyek BRI Semarang diaudit
oleh pihak berwenang (BPKP dan / atau BPK).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum
yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CV Dika Konstruksli PT. PP (Persero) Thk
. ¢ Divisi Gedung

( Proyek BRI Semarang

N TP PINInNG
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Liong Tji toyf~ Ardhianto GWP
Direktur Utama Project Manager
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LAMPIRAN BA FINAL ACCOUNT
No 004/BA-DIKA/524001/11i/2025

Nama Proyek 3 Proyek BRI Semarang
Paket Pekerjaan ¢ Subkonfraktor Pekerjaan Fagade Tevku Lmar
No Kontrak / PO SAP L 2100-ADD1/SPS/SCM/PP/GED /524001 /142025 /4100010096
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Nama Proyek

LAMPIRAN BA FINAL ACCOUNT
No 004/BA-DIKA/524001/111/2025

Paket Pekerjaan
No Kontrak / PO SAP

Proyek BRI Semarang
Subkontraktor Pekerjaan Fagade Teu=u Umar
2100-ADDI/SPS/SCM/PI’/GED/SNOOI.‘I/2025 /4100010096

Semarang, 14 Maret 2025
Disepakati oleh:

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CV Dika Konstruksi PT PP Persero Tbk
Divisi Gedung

Proyek BRI
Semarang
/

Liong™Tji toy}- Ardhianto GWP
Direktur Utama Project Manager
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BERITA ACARA KESEPAKATAN NILAI KONTRAK AKHIR DAN
KESELURUHAN PEKERJAAN, PEMBAYARAN, DAN PELEPASAN HAK
UNTUK MENGGUGAT
Nomor : 004/BA-DIKA/524001/11/2025

Nama Proyek : BRI Semarang (524001)
Paket Pekerjaan  : Subkontraktor Pekerjaan Fagade Ahmad Yani

Berita Acara Kesepakatan Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan, Pembayaran, dan Pelepasan Hak untuk
Menggugat (‘Berita Acara”) ini dibuat di Semarang pada hari Jumat tanggal 11 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua
Lima oleh dan antara :

l. Nama : Ardhianto GWP
Jabatan ] Project Manager Proyek BRI Semarang
Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. PP (Persero) Tbk Divisi Gedung, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA

. Nama : Liong Tji Loy
Jabatan : Direktur Utama
Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama CV Dika Konstruksi, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK.

Berdasarkan :
1) Surat Perjanjian Subkontraktor 2100-ADD1/SPS/SCM/PPIGED/524001/1/2025 Tanggal 16 Januari 2025

PARA PIHAK menyepakati hal- hal sebagai herikut :

1. PARA PIHAK telah melaksanakan perhitungan nilai kontrak akhir dan keseluruhan untuk Pekerjaan
Bekisting pada Proyek BRI Semarang sebesar maksimal Rp elum termasuk PPN 11%, dan
sudah termasuk PPh (“Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan’) dengan rincian sebagai berikut
(terlampir)

2. PARA PIHAK sepakat bahwa Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan yang tercantum pada butir 1 di
atas adalah nilai maksimum, nilai terakhir dan untuk keseluruhan Pekerjaan. PARA PIHAK sepakat bahwa
tidak ada tagihan/kompensasi/klaim/bunga dan/atau biaya lainnya yang harus atau akan dibayarkan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau pihak lainnya terkait Pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK
KEDUA selain dari nilai yang tercantum dalam butir 1 di atas.

3. PARA PIHAK sepakat bahwa semua pembayaran Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA akan ditransfer oleh
PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Rekening. .| ]
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4. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sejumlah Nilai Kontrak Akhir dan
Keseluruhan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam butir 1 di atas dikurangi dengan tagihan yang sudah

dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

5. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA dan afliliasinya bahwa tidak ada lagi tuntutan, kewajiban, kiaim,
tindakan hukum, pengaduan, hukuman, gugatan, putusan pengadilan, sanksi, bunga bank, kerusakan dari
PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA
setelah Berita Acara ini ditandatangani.

6. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas tuntutan pembayaran, gugatan, klaim, sanksi, kerugian,
denda, bunga atau tuntutan lainnya dari pihak ketiga atau pihak yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA

terkait Pekerjaan.

7. PIHAK KEDUA harus mengganti kerugian dan membebaskan PIHAK PERTAMA dan afiliasinya terhadap
dan dari setiap tanggung jawab, kewajiban, klaim, tindakan hukum, pengaduan, hukuman, gugatan, putusan
pengadilan, sanksi, kerusakan atau kerugian dari pihak ketiga yang timbul karena tindakan PIHAK KEDUA
terkait dengan Pekerjaan. Untuk menghindari keraguan, jika ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap PIHAK
PERTAMA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA bersedia
untuk mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA.

8. PIHAK KEDUA sepakat melepaskan haknya untuk menggugat setelah PIHAK PERTAMA membayar semua
Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CV Dika Konstruksi PT. PP (Persero) Thk
Proyek BRI Semarang

o
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Project Manager

DirekturUtama
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