

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS)**

Nomor : 2393/SPMKS/PP/I2/324001/VII/2024

ANTARA

PT PP (PERSERO) TBK PROYEK Dermaga Pal Surabaya

DENGAN

**PT. ORIENTAL SHEET PILING**

Surat Perintah Mulai Kerja Sementara ("SPMKS") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-07-2024)**, oleh dan antara :

**PT PP (Persero) Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang memiliki kantor terdaftar di Jl Tb Simatupang No 57 Jakarta Timur 13760 dan dalam hal ini diwakili oleh

Nama : Indra Jadi Simanjuntak  
Jabatan : GM, HEAD OF OPERATION DEPT.

Nama : Destri Priharmono  
Jabatan : PROJECT MANAGER

secara sah bertindak untuk dan atas nama PT PP (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

PT. ORIENTAL SHEET PILING, suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Indonesia yang memiliki kantor terdaftar di JL.JALUR SUTERA RUKO DE MANSION BLOK EF No.20, Pinang, Kota Tangerang, Banten, 15144, Indonesia dan dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Johannes Frans N. De Schrijver  
Jabatan : DIREKTUR UTAMA  
Alamat : JL.JALUR SUTERA RUKO DE MANSION BLOK EF No.20, Pinang, Kota Tangerang, Banten, 15144, Indonesia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili dan berwenang untuk bertindak dan atas nama . PT. ORIENTAL SHEET PILING, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** telah mengadakan tender pelelangan Pekerjaan Pengadaan Steel Sheet Pile
- PIHAK KEDUA** telah mengajukan Surat Penawaran Harga Nomor OSPI-PTPP/Q2401068/ONGOING/PP, Tanggal 12-01-2024
- PARA PIHAK** telah mengadakan klarifikasi dan negosiasi yang dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 4654/BA NEGOTIAL/PT ORIENTAL SHEET PILING/324001/I2/VII/2024, tanggal 17-07-2024
- PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana untuk Pekerjaan yang dimaksud pada butir 1) di atas, yang dikirimkan dalam bentuk surat elektronik pada tanggal 24-07-2024 melalui system *Smart E-proc* (<https://smart-eproc.ptpp.co.id/>).
- PARA PIHAK** sepakat untuk membuat SPMKS ini yang dapat digunakan untuk memulai Pekerjaan sambil menunggu selesainya Surat Perjanjian Pekerjaan SPJB

Maka, dengan ini **PIHAK PERTAMA** memberikan perintah kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Steel Sheet Pile pada Proyek Dermaga Pal Surabaya ("Pekerjaan") dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyetujui perintah tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nilai Pekerjaan sebesar Rp. [REDACTED] (Rupiah)
- Periode Pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal 17-07-2024 sampai tanggal 31-08-2024.
- Lingkup Pekerjaan :
  - Pengadaan Material Steel Sheet Pile
  - Pengiriman ke Site (FOT)
- Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) ini bersifat sementara dan akan digantikan dengan Surat Perjanjian SPJB.



CONSTRUCTION & INVESTMENT  
Empowering The Future

## PT PP (PERSERO) TBK.

DIVISI : OC & SCC  
DIVISI OPERASI : Non Jalan Dan Jembatan (I2)  
PROYEK : Dermaga Pal Surabaya  
PROFIT CENTER : 324001  
ALAMAT : Ujung

5. SPMKS ini dapat dijadikan dasar PIHAK KEDUA untuk mulai melaksanakan Pekerjaan.
6. SPMKS berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
7. SPMKS ini tidak dapat digunakan sebagai dasar tagihan oleh PIHAK KEDUA.
8. PARA PIHAK akan menandatangani SPJB yang akan mengatur lebih rinci tentang Perjanjian Kerja Sama.

Demikian SPMKS ini dibuat dalam dua (2) rangkap untuk masing-masing Pihak, pada tanggal tersebut diatas dan ditandatangani untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**PIHAK KEDUA**  
**PT. ORIENTAL SHEET PILING**

*An.*  
  


**Johannes Frans N. De Schrijver**  
DIREKTUR UTAMA

**PIHAK PERTAMA**  
**PT PP (PERSERO) Tbk**

*De*

**Indra Jadi Simanjuntak**  
GM, HEAD OF OPERATION DEPT.

**Destri Priharmono**  
PROJECT MANAGER

