

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2024

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
1	Masih Rencana	xxx	Manual Valve & Strainer	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
2	Masih Rencana	xxx	Mechanical & Piping Erector	Subkontraktor	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
3	Masih Rencana	xxx	MEPI Package-1 (Buiding)	Subkontraktor	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
4	Masih Rencana	xxx	Fire Fighting Equipment	Subkontraktor	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
5	Masih Rencana	xxx	Gas Suppression System	Subkontraktor	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
6	Masih Rencana	xxx	Mist Suppression System	Subkontraktor	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
7	Masih Rencana	xxx	Foam System	Subkontraktor	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
8	Masih Rencana	xxx	Fire Alarm System	Subkontraktor	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
9	Masih Rencana	xxx	WTP & STP	Subkontraktor	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
10	Masih Rencana	xxx	Re-tender Pekerjaan Tanki FRP 3 x 280 m3	Subkontraktor	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
11	Masih Rencana	xxx	Re-tender Pengadaan SPBU (Fuel) and Oil Facilities	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
12	Masih Rencana	xxx	Fiber Optic Cable	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
13	Masih Rencana	xxx	Fiber Optic Cable	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
14	Masih Rencana	xxx	Distribution Panel	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
15	Masih Rencana	xxx	Container Building	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
16	Masih Rencana	xxx	Fence For WOC dan Area port	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
17	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Unit Fire Fighting	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
18	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Speciality Piping	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
19	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Pipa dan Accessories	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
20	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Chlorination Package	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
21	Masih Rencana	xxx	Instrument Cable	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
22	Masih Rencana	xxx	Electrical & Instrument Bulk Material	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
23	Masih Rencana	xxx	Electrical & Instrument Cable Tray	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
24	Masih Rencana	xxx	UPS Package	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
25	Masih Rencana	xxx	Marine Lighting	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
26	Masih Rencana	xxx	Pengadaan LV Switchgear	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
27	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Power Kabel	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
28	Masih Rencana	xxx	Pengadaan SBNP	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
29	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Steel Structure	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
30	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Special Lighting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
31	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Audio Visual	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
32	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Pondasi Jembatan	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
33	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Bekisting Kolom, Plat Lantai & Balok Jembatan	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
34	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Façade Jembatan	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
35	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Hardscape	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
36	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Aksesoris Dermaga	SUPPLIER	Infrastruktur 2	PROYEK DERMAGA PAL SURABAYA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
37	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Guardrail	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
38	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Expantion Joint	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
39	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Pagar Panel	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
40	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Pagar Kawat	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
41	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Railcrane	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	PROYEK KALIBARU 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
42	Masih Rencana	xxx	Washpad	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
43	Masih Rencana	xxx	Pressure Instrument Electric	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
44	Masih Rencana	xxx	Temperature Instrument	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
45	Masih Rencana	xxx	Flow Instrument	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
46	Masih Rencana	xxx	Level Instrument Electric	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
47	Masih Rencana	xxx	Level Instrument Non-Electric	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
48	Masih Rencana	xxx	Tubing Fitting	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 283	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
49	Masih Rencana	xxx	Sewa Alat Berat Utama	ALAT	Infrastruktur 2	PROYEK DERMAGA PAL SURABAYA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
50	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Solar	SUPPLIER	Infrastruktur 2	PROYEK DERMAGA PAL SURABAYA	Multi Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
51	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Base Course	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	PROYEK KALIBARU 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
52	Masih Rencana	xxx	Rigid Inclusion	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	PROYEK KALIBARU 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
53	Masih Rencana	xxx	Silica Fume	SUPPLIER	Infrastruktur 2	PROYEK KALIBARU 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
54	Masih Rencana	xxx	Cover Trench	SUPPLIER	Infrastruktur 2	PROYEK KALIBARU 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
55	Masih Rencana	xxx	Batu Boulder	SUPPLIER	Infrastruktur 2	PROYEK KALIBARU 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
56	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Hardscape	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
57	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Softscape	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
58	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Proteksi Cathodic Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	PROYEK DERMAGA PAL SURABAYA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
59	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Proteksi Coating Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	PROYEK DERMAGA PAL SURABAYA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
60	Masih Rencana	xxx	Rambu & Marka	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PROYEK PELEBARAN TOL CIPALI PAKET 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
61	Masih Rencana	xxx	Rambu & Marka	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PROYEK PELEBARAN TOL CIPALI PAKET 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
62	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan MEP Terowongan	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PROYEK TUNNEL SAMARINDA	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
63	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan ME	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PROYEK PELEBARAN TOL CIPALI PAKET 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
64	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Lift	SUPPLIER	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
65	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Cooling Tower	SUPPLIER	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
66	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Gondola	SUPPLIER	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
67	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Fire Alarm	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
68	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Soundsystem	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
69	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Video Tron	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
70	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Cathodic Protection	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	PROYEK KALIBARU 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
71	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Genset	SUPPLIER	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
72	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Cooling Tower	SUPPLIER	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
73	Masih Rencana	xxx	Pek. Bekisting Kolom, Dinding Perimeter	SUBKONTRAKTOR	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
74	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Epoxy	SUBKONTRAKTOR	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
75	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Pompa Plumbing	SUPPLIER	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
76	Masih Rencana	xxx	Pengadaan lift & Escalator	SUPPLIER	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
77	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Solar Panel	SUBKONTRAKTOR	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
78	Masih Rencana	xxx	Pek. Instalasi Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
79	Masih Rencana	xxx	Pek. Instalasi Tata Udara	SUBKONTRAKTOR	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
80	Masih Rencana	xxx	Pek. Instalasi Plumbing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
81	Masih Rencana	xxx	Pek. Instalasi Fire Fighting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	SPU BI KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
82	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Dredging	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	PROYEK KALIBARU 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
83	Masih Rencana	xxx	Curtain Wall Kantor Tol	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
84	Masih Rencana	xxx	Pengadaan HT	SUPPLIER	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
85	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Panel TM	SUPPLIER	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
86	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Trafo	SUPPLIER	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
87	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Genset	SUPPLIER	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
88	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Chiller	SUPPLIER	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
89	Masih Rencana	xxx	Material Pipa PVC	SUPPLIER	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
90	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Penutup Atap	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
91	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Penutup Lantai	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
92	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Plafond	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
93	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Railing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
94	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
95	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Jalan Rel Track	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
96	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Pintu Kayu	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
97	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Cubicle Toilet	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
98	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
99	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Sanitair	SUPPLIER	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
100	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Railing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	UNIVERSITAS HALUOLEO	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
101	Masih Rencana	xxx	Busduct	Supplier	EPC	Mines of Bahodopi Block 2&3	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
102	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Agregat	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
103	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan CTB	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
104	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Perkerasan Aspal	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
105	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Aspal Curah	SUPPLIER	Infrastruktur 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish
106	Masih Rencana	xxx	Jasa Pekerjaan Aspal	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PROYEK PELEBARAN TOL CIPALI PAKET 1	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
107	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Pengecatan	SUBKONTRAKTOR	Gedung	UNIVERSITAS HALUOLEO	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
108	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Cubicle	SUBKONTRAKTOR	Gedung	UNIVERSITAS HALUOLEO	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
109	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Façade & Pintu Jendela Aluminium	SUBKONTRAKTOR	Gedung	UNIVERSITAS HALUOLEO	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
110	Masih Rencana	xxx	Supply Material Semen Curah	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
111	Masih Rencana	xxx	Supply Material Aggregate Beton	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
112	Masih Rencana	xxx	Supply Solar BBM Industri	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
113	Masih Rencana	xxx	Pengadaan Silicafume	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
114	Masih Rencana	xxx	Supply Bahan Additive Beton	Supplier	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
115	Masih Rencana	xxx	Pekerjaan Beton In-situ dan Fabrikasi Precast	Subkontraktor	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
116	Masih Rencana	xxx	Sewa Alat Pengecoran	Vendor Alat	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
117	Masih Rencana	xxx	Sewa Alat Langsir Precast	Vendor Alat	EPC	Dermaga Biak	Single Winner	Tender Terbatas	Usulan tender baru	Belum Dapat Dipublish
118	4434/RFQ/522017/GED/1 X/2024	23-Sep-24	Pengadaan Sanitair	SUPPLIER	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANJUR	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
119	4433/RFQ/524008/GED/1 X/2024	23-Sep-24	Pekerjaan Bekisting Kolom, Plat Lantai, & Dinding Beton Perimeter	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA PENGELOLAHAN UANG (SPU) DI KAWASAN KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
120	4432/RFQ/523007/GED/1 X/2024	23-Sep-24	Pekerjaan Baja 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
121	4431/RFQ/223007/11/IX/2024	23-Sep-24	Pekerjaan Baja & Atap Tol Gate	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
122	4430/RFQ/523016/GED/1 X/2024	20-Sep-24	Sewa TC Static dan Climbing	ALAT	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
123	4429/RFQ/523016/GED/1 X/2024	20-Sep-24	Sewa TC All Static	ALAT	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
124	4428/RFQ/223008/11/IX/2024	20-Sep-24	Erection PCU Girder	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
125	4427/RFQ/523006/GED/1 X/2024	20-Sep-24	Pekerjaan Cubicle Toilet	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS AMC BANJARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
126	4426/RFQ/523016/GED/1 X/2024	20-Sep-24	Pekerjaan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
127	4425/RFQ/523016/GED/1 X/2024	20-Sep-24	Sewa Safety Screen	ALAT	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
128	4424/RFQ/223008/11/IX/2024	20-Sep-24	Supply Bearing Pad	SUPPLIER	Infrastruktur 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
129	4423/RFQ/524001/GED/1 X/2024	18-Sep-24	Pengadaan Material Quadra	Supplier	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
130	4423/RFQ/524001/GED/1 X/2024	18-Sep-24	Pengadaan Quadra	SUPPLIER	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
131	4422/RFQ/719004/EPC/IX/2024	18-Sep-24	PEKERJAAN COMMUNICATION SYSTEM DAN CCTV (RETENDER RFQ TANGGAL 8 MEI 2023)	SUBKONTRAKTOR	EPC	SULUT-1 COAL FIRED STEAM POWER PLANT	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
132	4421/RFQ/524001/GED/1 X/2024	18-Sep-24	Pengadaan Material Pompa (Chiller, Hydrant, Plumbing)	Supplier	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
133	4421/RFQ/524001/GED/1 X/2024	18-Sep-24	Pompa Plumbing, Hydrant dan Chiller	SUPPLIER	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
134	4420/RFQ/522025/GED/1 X/2024	17-Sep-24	Squencing Chiller	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
135	4419/RFQ/324001/12/IX/2024	17-Sep-24	Sewa Alat Berat	ALAT	Infrastruktur 2	Dermaga PAL Surabaya (Infra2)	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
136	4418/RFQ/322006/12/IX/2024	13-Sep-24	Pekerjaan Fabrikasi dan Instalasi A-Jack	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Peruk	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
137	4417/RFQ/524008/GED/1 X/2024	13-Sep-24	Genset	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA PENGELOLAHAN UANG (SPU) DI KAWASAN KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
138	4416/RFQ/524008/GED/1 X/2024	13-Sep-24	Panel Tegangan Menengah	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA PENGELOLAHAN UANG (SPU) DI KAWASAN KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
139	4415/RFQ/524001/GED/1 X/2024	13-Sep-24	Pekerjaan Instalasi AC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
140	4415/RFQ/524001/GED/1 X/2024	13-Sep-24	Instalasi AC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
141	4414/RFQ/524008/GED/1 X/2024	13-Sep-24	Cooling Tower	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA PENGELOLAHAN UANG (SPU) DI KAWASAN KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
142	4413/RFQ/523007/GED/1 X/2024	13-Sep-24	Pekerjaan Marmer Tahap 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
143	4412/RFQ/524005/GED/1 X/2024	13-Sep-24	Panel TR	SUPPLIER	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
144	4412/RFQ/524005/GED/1 X/2024	13-Sep-24	Panel TR	SUPPLIER	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
145	4411/RFQ/524001/GED/1 X/2024	13-Sep-24	Pekerjaan Façade BRI Ahmad Yani	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
146	4411/RFQ/524001/GED/1 X/2024	13-Sep-24	Pekerjaan Facade Ahmad Yani	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
147	4410/RFQ/322306/12/IX/2024	11-Sep-24	Pengadaan dan Pengiriman Precast Drainase	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Patimban Port Development Project (II) Package 6 Container Terminal No. 2 Construction	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
148	4409/RFQ/524001/GED/1 X/2024	10-Sep-24	Instalasi Elektronik	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
149	4408/RFQ/524006/GED/1 X/2024	09-Sep-24	Sewa Mobile Crane	ALAT	Gedung	Freeport Acc Complex	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
150	4407/RFQ/524008/GED/1 X/2024	06-Sep-24	Sewa TC 2	ALAT	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA PENGELOLAHAN UANG (SPU) DI KAWASAN KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
151	4406/RFQ/224001/11/IX/2024	05-Sep-24	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	Infrastruktur 1	PELEBARAN TOL CIPALI	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
152	4405/RFQ/523007/GED/1 X/2024	05-Sep-24	Instalasi Audio Visual	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
153	4404/RFQ/322306/12/IX/2024	05-Sep-24	Pekerjaan Struktur	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Patimban Port Development Project (II) Package 6 Container Terminal No. 2 Construction	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
154	4403/RFQ/524005/GED/1 X/2024	05-Sep-24	Pekerjaan ACP	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
155	4403/RFQ/524005/GED/1 X/2024	05-Sep-24	Pekerjaan ACP	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
156	4402/RFQ/322006/12/IX/2024	05-Sep-24	Bore Pile D1000 & D800	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Peruk	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
157	4401/RFQ/523007/GED/1 X/2024	07-Sep-24	Sewa Passanger Hoist	ALAT	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
158	4400/RFQ/524008/GED/1 X/2024	04-Sep-24	Pekerjaan Baja Khasanah (Kolom dan Balok)	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA PENGELOLAHAN UANG (SPU) DI KAWASAN KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
159	4399/RFQ/524005/GED/1 X/2024	04-Sep-24	Instalasi PL dan PK	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
160	4399/RFQ/524005/GED/1 X/2024	04-Sep-24	Instalasi Plumbing Hydrant	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
161	4398/RFQ/524001/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Panel TR	SUPPLIER	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
162	4397/RFQ/524001/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Pekerjaan Instalasi Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
163	4397/RFQ/524001/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Instalasi Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
164	4396/RFQ/524001/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Lampu	SUPPLIER	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
165	4395/RFQ/524005/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Instalasi Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
166	4395/RFQ/524005/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Instalasi Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
167	4394/RFQ/524005/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Instalasi VAC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
168	4394/RFQ/524005/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Instalasi VAC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
169	4393/RFQ/524005/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Instalasi Elektronik	SUBKONTRAKTOR	Gedung	STASIUN TANAH ABANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
170	4393/RFQ/524005/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Instalasi Elektronik	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
171	4391/RFQ/524001/GED/1 X/2024	03-Sep-24	Pengadaan AHF	SUPPLIER	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
172	4390/RFQ/524001/GED/1 X/2024	02-Sep-24	Instalasi Plumbing dan Pemadam Kebakaran	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
173	4388/RFQ/722222/EPC/V III/2024	30-Aug-24	PENGADAAN CABLE POWER	SUPPLIER	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
174	4387/RFQ/719003/EPC/V III/2024	29-Aug-24	PENGADAAN LABORATORY EQUIPMENT (Retender Paket RFQ Tanggal 9 Agustus 2024)	SUPPLIER	EPC	TIMOR-1 COAL FIRED STEAM POWER PLAN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
175	4386/RFQ/524008/GED/V III/2024	29-Aug-24	Pengadaan Pintu Khasanah	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA PENGELOLAHAN UANG (SPU) DI KAWASAN KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
176	4385/RFQ/524001/GED/V III/2024	28-Aug-24	Busduct	SUPPLIER	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
177	4384/RFQ/523010/GED/V III/2024	28-Aug-24	Pekerjaan Atap Metal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	UNIVERSITAS HALUOLEO	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
178	4384/RFQ/523010/GED/V III/2024	28-Aug-24	Pekerjaan Atap Metal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
179	4383/RFQ/523010/GED/V III/2024	28-Aug-24	Pekerjaan Atap Metal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
180	4382/RFQ/523013/GED/V III/2024	27-Aug-24	Pekerjaan Expantion Joint	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
181	4381/RFQ/523017/GED/V III/2024	27-Aug-24	Gas	SUPPLIER	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
182	4380/RFQ/523017/GED/V III/2024	27-Aug-24	Kompresor	SUPPLIER	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
183	4379/RFQ/224001/11/VIII/2024	20-Aug-24	Jasa Pekerjaan Aspal	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PELEBARAN TOL CIPALI	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
184	4378/RFQ/524001/GED/V III/2024	20-Aug-24	Trafo	SUPPLIER	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
185	4377/RFQ/523007/GED/V III/2024	20-Aug-24	Pengadaan Marmor	SUPPLIER	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
186	4376/RFQ/524001/GED/V III/2024	20-Aug-24	Gondola	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
187	4375/RFQ/723002/EPC/V III/2024	19-Aug-24	PENGADAAN MATERIAL RUBBER FENDER	SUPPLIER	EPC	TBBM Bak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
188	4374/RFQ/223007/11/VIII/2024	19-Aug-24	Pekerjaan Rambu Lalu Lintas	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
189	4372/RFQ/524008/GED/V III/2024	19-Aug-24	Pekerjaan Bekisting, Pembesian dan Pengocoran Ruang Khasanah	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA PENGELOLAHAN UANG (SPU) DI KAWASAN KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
190	4371/RFQ/223007/11/VIII/2024	16-Aug-24	Subkontraktor Pekerjaan Erection PCI	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
191	4370/RFQ/523015/GED/V III/2024	16-Aug-24	Pengadaan Material Sanitair dan Fitting	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
192	4369/RFQ/523015/GED/V III/2024	15-Aug-24	Pengadaan Pintu Besi	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
193	4368/RFQ/524008/GED/V III/2024	15-Aug-24	Sewa TC 1	ALAT	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA PENGELOLAHAN UANG (SPU) DI KAWASAN KARAWANG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
194	4367/RFQ/223008/11/VIII/2024	14-Aug-24	Supply Geotextile 2	SUPPLIER	Infrastruktur 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
195	4366/RFQ/524001/GED/V III/2024	14-Aug-24	Pekerjaan Baja Struktur	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
196	4366/RFQ/524001/GED/V III/2024	14-Aug-24	Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
197	4365/RFQ/524001/GED/V III/2024	14-Aug-24	Pekerjaan Pintu Besi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
198	4365/RFQ/524001/GED/V III/2024	14-Aug-24	Pekerjaan Pintu Besi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
199	4364/RFQ/524001/GED/V III/2024	14-Aug-24	Pekerjaan WP, FH, Epoxy	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
200	4364/RFQ/524001/GED/V III/2024	14-Aug-24	Pekerjaan Waterproofing, Floorhardener dan Epoxy	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
201	4363/RFQ/523015/GED/V III/2024	13-Aug-24	WTP dan STP	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
202	4362/RFQ/523015/GED/V III/2024	12-Aug-24	UPS	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
203	4361/RFQ/322006/12/VIII/2024	09-Aug-24	Pekerjaan Galian, Timbunan, Perataan & Pemadatan	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Perak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
204	4360/RFQ/223007/11/VIII/2024	09-Aug-24	Subkontraktor Pekerjaan MEP Kantor & Gerbang Toll	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
205	4359/RFQ/523015/GED/V III/2024	08-Aug-24	Pekerjaan DPT dan Pagar Precast	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
206	4358/RFQ/523013/GED/V III/2024	08-Aug-24	Pekerjaan Interior 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
207	4357/RFQ/722222/EPC/V III/2024	07-Aug-24	PEKERJAAN EPC FOR DORMITORY	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
208	4356/RFQ/523015/GED/V III/2024	07-Aug-24	WTP dan STP	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
209	4355/RFQ/523015/GEDEV/III/2024	07-Aug-24	Panel OK dan Trafo Isolasi	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
210	4354/RFQ/524005/GEDEV/III/2024	06-Aug-24	Sewa TC 2	ALAT	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
211	4353/RFQ/524005/GEDEV/III/2024	06-Aug-24	Sewa TC 1	ALAT	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
212	4352/RFQ/524005/GEDEV/III/2024	06-Aug-24	Pengadaan Hollow Core Slab	SUPPLIER	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
213	4351/RFQ/324001/I2/VIII/2024	06-Aug-24	Pekerjaan Struktur Atas Dermaga	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Dermaga PAL Surabaya (Infra2)	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
214	4350/RFQ/324001/I2/VIII/2024	06-Aug-24	Pekerjaan Pengerukan Kolam Putar	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Dermaga PAL Surabaya (Infra2)	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
215	4348/RFQ/523010/GEDEV/III/2024	05-Aug-24	Pengadaan Unit AC	SUPPLIER	Gedung	UNIVERSITAS HALUOLEO	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
216	4348/RFQ/523010/GEDEV/III/2024	05-Aug-24	Unit AC	SUPPLIER	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
217	4347/RFQ/523010/GEDEV/III/2024	05-Aug-24	Panel TR	SUPPLIER	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
218	4346/RFQ/523007/GEDEV/III/2024	05-Aug-24	Pekerjaan Landscape	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
219	4345/RFQ/523007/GEDEV/III/2024	05-Aug-24	Pekerjaan Signage	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
220	4344/RFQ/523007/GEDEV/III/2024	05-Aug-24	Pekerjaan Toilet Cubicle	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
221	4343/RFQ/723001/EPC/VIII/2024	05-Aug-24	PENGADAAN MATERIAL FIRE PROTECTION SYSTEM	SUPPLIER	EPC	Mill Optimization Portsite Package - Timika	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
222	4342/RFQ/523013/GEDEV/III/2024	05-Aug-24	Pekerjaan Interior 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
223	4341/RFQ/722222/EPC/VIII/2024	05-Aug-24	PENGADAAN MV & LV SWITCHGEAR	SUPPLIER	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
224	4340/RFQ/719003/EPC/VIII/2024	02-Aug-24	PENGADAAN LABORATORY EQUIPMENT	SUPPLIER	EPC	TIMOR-1 COAL FIRED STEAM POWER PLAN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
225	4339/RFQ/523007/GEDEV/III/2024	30-Jul-24	Pekerjaan Facade Area Lobby Parkir dan Podium	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
226	4338/RFQ/722222/EPC/VIII/2024	30-Jul-24	PEKERJAAN NURSERY AREA PORT	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
227	4337/RFQ/222306/I1/VII/2024	29-Jul-24	Pengadaan dan Pengiriman Tali Pengikat Tahap 2	SUPPLIER	Infrastruktur 1	Toll Road Development of Semarang - Demak 1B	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
228	4336/RFQ/523007/GEDEV/II/2024	29-Jul-24	Pekerjaan Marmer Zone 1	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
229	4335/RFQ/224002/I1/VII/2024	29-Jul-24	Pekerjaan Mob-Demob Alat & Pengiriman Material Agregat	TRANSPORTER	Infrastruktur 1	EMERGENCY PERBAIKAN RUNWAY BANDARA SAMS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
230	4334/RFQ/722222/EPC/VIII/2024	26-Jul-24	PEKERJAAN STRUCTURE OVERPASS	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
231	4333/RFQ/722222/EPC/VIII/2024	26-Jul-24	PENGADAAN PIPA, FITTING & AKSESORIS	SUPPLIER	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
232	4332/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	26-Jul-24	Pekerjaan Vinyl dan Wall Guard	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
233	4331/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	26-Jul-24	Heat Pump	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
234	4330/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	26-Jul-24	Pekerjaan Vinyl dan Wall Guard	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
235	4329/RFQ/522013/GEDEV/II/2024	26-Jul-24	Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PROYEK LOUVIN APARTEMEN TAHAP 1	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
236	4328/RFQ/522013/GEDEV/II/2024	26-Jul-24	Pekerjaan Pemancangan	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PROYEK LOUVIN APARTEMEN TAHAP 1	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
237	4327/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	26-Jul-24	Fire Suppression System	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
238	4326/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	26-Jul-24	Genset	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
239	4325/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	26-Jul-24	Instalasi AC critical dan semi critical	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
240	4324/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	26-Jul-24	Panel TR	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
241	4323/RFQ/224002/I1/VII/2024	25-Jul-24	Supply Material Aspal Curah	SUPPLIER	Infrastruktur 1	EMERGENCY PERBAIKAN RUNWAY BANDARA SAMS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
242	4322/RFQ/224002/I1/VII/2024	25-Jul-24	Pekerjaan Mixing Aspal	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	EMERGENCY PERBAIKAN RUNWAY BANDARA SAMS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
243	4321/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	24-Jul-24	Instalasi AC Standart	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
244	4320/RFQ/223007/I1/VII/2024	23-Jul-24	Subkontraktor Pekerjaan Slab On Pile	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
245	4319/RFQ/223007/I1/VII/2024	23-Jul-24	Supply Material Timbunan	SUPPLIER	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
246	4318/RFQ/523012/GEDEV/II/2024	23-Jul-24	Pekerjaan Baja 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCO Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
247	4317/RFQ/523012/GEDEV/II/2024	23-Jul-24	Pekerjaan ACP Kolom	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCO Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
248	4316/RFQ/723002/EPC/VIII/2024	23-Jul-24	PENGADAAN MATERIAL PIPA ERW	SUPPLIER	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
249	4315/RFQ/723002/EPC/VIII/2024	23-Jul-24	PENGADAAN MATERIAL STRIPPING PUMPS	SUPPLIER	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
250	4314/RFQ/723002/EPC/VIII/2024	22-Jul-24	PEKERJAAN PEMANCANGAN OFFSHORE TAHAP 2	SUBKONTRAKTOR	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
251	4313/RFQ/323303/I2/VII/2024	22-Jul-24	Pekerjaan Instalasi Genset	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	SPAM WOSUSOKAS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
252	4312/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	22-Jul-24	Nurse Call	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
253	4311/RFQ/222306/I1/VII/2024	19-Jul-24	Pengadaan dan Pengiriman Pasir dan Batu Boulder	SUPPLIER	Infrastruktur 1	Toll Road Development of Semarang - Demak 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
254	4310/RFQ/524002/GEDEV/II/2024	18-Jul-24	Panel TR dan Busduct	SUPPLIER	Gedung	Biofarma	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
255	4309/RFQ/523007/GEDEV/II/2024	18-Jul-24	Pengadaan ACP	SUPPLIER	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
256	4308/RFQ/723002/EPC/VIII/2024	17-Jul-24	PENGADAAN DAN INSTALASI CATHODIC PROTECTION	SUBKONTRAKTOR	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
257	4307/RFQ/523007/GEDEV/II/2024	17-Jul-24	Pekerjaan Finishing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
258	4306/RFQ/723002/EPC/VIII/2024	17-Jul-24	PENGADAAN DAN INSTALASI HDPE JACKET PILE (Retender Paket RFQ Tanggal 5 Juli 2024)	SUBKONTRAKTOR	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
259	4305/RFQ/322006/I2/VII/2024	16-Jul-24	Pekerjaan Rigid Inclusion	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Perak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
260	4304/RFQ/223007/I1/VII/2024	16-Jul-24	Supply Geotekstile	SUPPLIER	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
261	4303/RFQ/523010/GEDEV/II/2024	16-Jul-24	Instalasi Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
262	4302/RFQ/523010/GEDEV/II/2024	16-Jul-24	Instalasi MVAC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
263	4301/RFQ/523010/GEDEV/II/2024	16-Jul-24	Instalasi Elevator	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
264	4300/RFQ/523010/GEDEV/II/2024	16-Jul-24	Instalasi Elektronik	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
265	4299/RFQ/523007/GEDEV/II/2024	15-Jul-24	Pekerjaan Interior 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
266	4298/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	15-Jul-24	Nurse Call	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
267	4297/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	15-Jul-24	Instalasi Elektronik	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
268	4296/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	15-Jul-24	Instalasi AC Standart	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
269	4295/RFQ/323303/II/VI/2024	12-Jul-24	Pekerjaan Instalasi Genset	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	SPAM WOSUSOKAS	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
270	4294/RFQ/223301/II/VI/2024	11-Jul-24	Pekerjaan Shotcrete Tahap 3	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Sta.20+200	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
271	4293/RFQ/322306/II/VI/2024	11-Jul-24	Pengadaan dan Pengiriman Besi Beton	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Patimban Port Development Project (II) Package 6 Container Terminal No. 2 Construction	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
272	4292/RFQ/224001/II/VI/2024	10-Jul-24	Pengadaan dan Pengiriman Supply Material Aspal	SUPPLIER	Infrastruktur 1	PELEBARAN TOL CIPALI	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
273	4291/RFQ/523014/GEDEV/II/2024	10-Jul-24	Lampu	SUPPLIER	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
274	4290/RFQ/523014/GEDEV/II/2024	10-Jul-24	Genset	SUPPLIER	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
275	4289/RFQ/523014/GEDEV/II/2024	09-Jul-24	Pekerjaan Plafond PVC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
276	4288/RFQ/523014/GEDEV/II/2024	09-Jul-24	Pekerjaan FRP (Fiber Reinforced Plastic)	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
277	4287/RFQ/523016/GEDEV/II/2024	09-Jul-24	Pekerjaan Pintu Besi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI KAWASAN PIK2	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
278	4287/RFQ/523016/GEDEV/II/2024	09-Jul-24	Pekerjaan Pintu Besi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
279	4286/RFQ/523016/GEDEV/II/2024	09-Jul-24	Pekerjaan Facade Ged. Parkir & Jembatan	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
280	4285/RFQ/523016/GEDEV/II/2024	09-Jul-24	Pekerjaan Facade Office, Atrium dan Emerald	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
281	4284/RFQ/322007/II/VI/2024	09-Jul-24	Pekerjaan Pembangunan Rumah RISHA (Tambahan)	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah Beserta Prasarana Dasar Kawasan Unit Taban 2C	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
282	4283/RFQ/523014/GEDEV/II/2024	08-Jul-24	Instalasi Elektronik	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
283	4282/RFQ/522018/GEDEV/II/2024	05-Jul-24	Pekerjaan Cat Marka	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Proyek AMNT Private Airport	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
284	4281/RFQ/524005/GEDEV/II/2024	05-Jul-24	Pekerjaan Struktur Baja	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
285	4280/RFQ/723002/EPC/VI/2024	05-Jul-24	PENGADAAN DAN INSTALASI HDPE JACKET PILE	SUBKONTRAKTOR	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
286	4279/RFQ/524001/GEDEV/II/2024	05-Jul-24	Pekerjaan Façade BRI Teuku Umar	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
287	4279/RFQ/524001/GEDEV/II/2024	05-Jul-24	Pekerjaan Façade Teuku Umar	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
288	4278/RFQ/224001/II/VI/2024	04-Jul-24	Pekerjaan Rigid Pavement	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PELEBARAN TOL CIPALI	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
289	4277/RFQ/323005/II/VI/2024	04-Jul-24	Pekerjaan Pile Protection - HDPE Pile Jacet	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
290	4276/RFQ/322006/II/VI/2024	04-Jul-24	Pekerjaan Rigid Inclusion	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Peruk	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
291	4275/RFQ/522021/GEDEV/II/2024	04-Jul-24	Instalasi Gas Laboratorium	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN RTC PERTAMINA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
292	4274/RFQ/223008/II/VI/2024	04-Jul-24	Pengadaan PCU Girder	SUPPLIER	Infrastruktur 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
293	4273/RFQ/522017/GEDEV/II/2024	02-Jul-24	Pekerjaan Hardscape	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
294	4272/RFQ/522017/GEDEV/II/2024	01-Jul-24	Pekerjaan Nurse Call 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
295	4271/RFQ/223008/II/VI/2024	01-Jul-24	Subkontraktor Pekerjaan Tanah 3	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
296	4270/RFQ/524005/GEDEV/II/2024	01-Jul-24	Instalasi Lift dan Eskalator	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
297	4269/RFQ/523014/GEDEV/II/2024	01-Jul-24	Jam Tower Raksasa	SUPPLIER	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
298	4268/RFQ/522017/GEDEV/II/2024	01-Jul-24	Pekerjaan Interior Gedung E	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
299	4267/RFQ/522017/GEDEV/II/2024	01-Jul-24	Pekerjaan Baja Kanopi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
300	4266/RFQ/523006/GEDEV/II/2024	28-Jun-24	Pekerjaan Waterproofing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS AMC BANJARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
301	4265/RFQ/523014/GEDEV/II/2024	28-Jun-24	Instalasi Fire Fighting, AC, Plumbing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
302	4264/RFQ/523014/GEDEV/II/2024	28-Jun-24	Instalasi Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
303	4263/RFQ/523014/GEDEV/II/2024	28-Jun-24	Instalasi Pro Sound System	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
304	4262/RFQ/524004/GEDEV/II/2024	29-Jun-24	Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	GSG Undip Lanjutan	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
305	4261/RFQ/524004/GEDEV/II/2024	28-Jun-24	Pekerjaan Curtain Wall	SUBKONTRAKTOR	Gedung	GSG Undip Lanjutan	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
306	4260/RFQ/523006/GEDEV/II/2024	27-Jun-24	Pekerjaan Waterproofing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS AMC BANJARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
307	4259/RFQ/722222/EPC/VI/2024	26-Jun-24	PEKERJAAN WTP (Retender Paket RFQ tanggal 12 September 2023)	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
308	4258/RFQ/324001/II/VI/2024	26-Jun-24	Pemancangan Pondasi Dermaga	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Dermaga PAL Surabaya (Infra2)	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	9.007.695.000
309	4257/RFQ/324001/II/VI/2024	26-Jun-24	Pengadaan Concrete Spun Pile	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Dermaga PAL Surabaya (Infra2)	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
310	4256/RFQ/222306/II/VI/2024	26-Jun-24	Pengadaan dan Pengiriman Geotextile Tahap 2	SUPPLIER	Infrastruktur 1	Toll Road Development of Semarang - Demak 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
311	4255/RFQ/324001/II/VI/2024	26-Jun-24	Pengadaan Steel Sheet Pile	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Dermaga PAL Surabaya (Infra2)	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	2.800.000.000
312	4254/RFQ/324001/II/VI/2024	26-Jun-24	Perencanaan dan Pendampingan Konstruksi	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Dermaga PAL Surabaya (Infra2)	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
313	4253/RFQ/523015/GEDEV/II/2024	25-Jun-24	Pengadaan Material ACP	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
314	4252/RFQ/322005/II/VI/2024	25-Jun-24	Pekerjaan Struktur Dermaga dan Install Fender Bollard	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	MIMP NICKEL SMELTER PROJECT - ENGINEERING, PROCUREMENT, & CONSTRUCTION (EPC) OF JETTY	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
315	4251/RFQ/723002/EPC/VI/2024	25-Jun-24	PENGADAAN MANUAL VALVE	SUPPLIER	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
316	4250/RFQ/522005/I2/VI/2024	24-Jun-24	Jasa Desain	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	MMP NICKEL SMELTER PROJECT - ENGINEERING, PROCUREMENT, & CONSTRUCTION (EPC) of JETTY	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
317	4249/RFQ/523015/GED/VI/2024	24-Jun-24	Pekerjaan Finishing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
318	4248/RFQ/522017/GED/VI/2024	24-Jun-24	Pengadaan Equipment Laundry dan Kitchen 2	SUPPLIER	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
319	4247/RFQ/523015/GED/VI/2024	24-Jun-24	Instalasi Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
320	4246/RFQ/524001/I2/VI/2024	24-Jun-24	Pengadaan Tiang Pancang Baja	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Dermaga PAL Surabaya (Infra2)	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	61.865.324.630
321	4245/RFQ/523007/GED/VI/2024	26-Jun-24	Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
322	4244/RFQ/524003/GED/VI/2024	21-Jun-24	Pekerjaan Karpas dan Vynil	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Interior & Smart Office Pegadaian	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
323	4243/RFQ/522017/GED/VI/2024	20-Jun-24	Pengadaan Equipment Laundry dan Kitchen	SUPPLIER	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
324	4242/RFQ/522017/GED/VI/2024	20-Jun-24	Pekerjaan Signage 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
325	4241/RFQ/522017/GED/VI/2024	20-Jun-24	Pekerjaan Signage 1	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
326	4240/RFQ/522017/GED/VI/2024	20-Jun-24	Pengadaan Panel TR	SUPPLIER	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
327	4239/RFQ/523015/GED/VI/2024	19-Jun-24	Instalasi Gondola	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
328	4238/RFQ/524001/I1/VI/2024	15-Jun-24	Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	PELEBARAN TOL CIPALI	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
329	4237/RFQ/524005/GED/VI/2024	14-Jun-24	Pekerjaan Pemancangan	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
330	4236/RFQ/524005/GED/VI/2024	14-Jun-24	Pengadaan Material Pancang	SUPPLIER	Gedung	Stasiun Tanah Abang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
331	4235/RFQ/523010/GED/VI/2024	14-Jun-24	Instalasi Pemadam Kebakaran dan Plumbing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
332	4234/RFQ/522008/I1/VI/2024	14-Jun-24	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	Infrastruktur 1	Pembangunan Terowongan/ Tunnel Jl. Sultan Alimuddin-Kakap Kota Samarinda	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
333	4233/RFQ/523007/GED/VI/2024	13-Jun-24	Pekerjaan Solar Panel	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
334	4232/RFQ/523007/GED/VI/2024	13-Jun-24	Pekerjaan Gondola	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
335	4231/RFQ/523012/GED/VI/2024	13-Jun-24	Pengadaan Fan	SUPPLIER	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
336	4230/RFQ/523012/GED/VI/2024	13-Jun-24	Pengadaan UPS	SUPPLIER	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
337	4229/RFQ/524003/GED/VI/2024	13-Jun-24	Pekerjaan Plafond dan Partisi Gypsum	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Interior & Smart Office Pegadaian	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
338	4228/RFQ/522017/GED/VI/2024	13-Jun-24	Pekerjaan MOT 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
339	4227/RFQ/522017/GED/VI/2024	13-Jun-24	Pekerjaan Finishing Gedung BDEF 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
340	4226/RFQ/523015/GED/VI/2024	12-Jun-24	Instalasi Gas Medis	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
341	4225/RFQ/523015/GED/VI/2024	12-Jun-24	Instalasi Pneumatic Tube System	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
342	4224/RFQ/523014/GED/VI/2024	12-Jun-24	Jam Tower	SUPPLIER	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
343	4223/RFQ/523014/GED/VI/2024	12-Jun-24	Instalasi Lift	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
344	4222/RFQ/523014/GED/VI/2024	12-Jun-24	Lampu	SUPPLIER	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
345	4221/RFQ/523014/GED/VI/2024	12-Jun-24	Genset	SUPPLIER	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
346	4220/RFQ/522306/I2/VI/2024	12-Jun-24	Pekerjaan Penghamparan dan Pematatan Pasir	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Patimban Port Development Project (II) Package 6 Container Terminal No. 2 Construction	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
347	4219/RFQ/523007/GED/VI/2024	11-Jun-24	Sewa Safety Screen	ALAT	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
348	4218/RFQ/722222/EPC/VI/2024	07-Jun-24	PENGADAAN MATERIAL METAL ROOF (Retender Paket RFQ tanggal 12 Desember 2023)	SUPPLIER	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
349	4217/RFQ/524003/GED/VI/2024	05-Jun-24	Pekerjaan Marmer	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Interior & Smart Office Pegadaian	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
350	4216/RFQ/524003/GED/VI/2024	05-Jun-24	Pekerjaan Pintu Aluminium Kaca	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Interior & Smart Office Pegadaian	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
351	4215/RFQ/524003/GED/VI/2024	05-Jun-24	Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Interior & Smart Office Pegadaian	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
352	4214/RFQ/524003/GED/VI/2024	05-Jun-24	Pengadaan Loose Furniture	SUPPLIER	Gedung	Interior & Smart Office Pegadaian	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
353	4213/RFQ/523001/GED/VI/2024	04-Jun-24	Pekerjaan Landscape	SUBKONTRAKTOR	Gedung	GEDUNG PRINGGODIGODO UNAIR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
354	4212/RFQ/524003/GED/VI/2024	03-Jun-24	Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Interior & Smart Office Pegadaian	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
355	4211/RFQ/223008/I1/VI/2024	03-Jun-24	Subkontraktor Pekerjaan Tanah 3	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
356	4210/RFQ/524003/GED/VI/2024	03-Jun-24	Pengadaan Panel TR	SUPPLIER	Gedung	Interior & Smart Office Pegadaian	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
357	4209/RFQ/524003/GED/VI/2024	03-Jun-24	Pekerjaan Tata Udara, Plumbing dan Fire Fighting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Interior & Smart Office Pegadaian	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
358	4208/RFQ/524003/GED/VI/2024	03-Jun-24	Pekerjaan Elektronik dan Smart Building	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Interior & Smart Office Pegadaian	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
359	4207/RFQ/523013/GED/VI/2024	03-Jun-24	Pengadaan Loose Furniture	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
360	4206/RFQ/522025/GED/VI/2024	31-May-24	Pekerjaan Landscape Area Kawasan	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
361	4205/RFQ/523013/GED/VI/2024	31-May-24	Pengadaan Loose Furniture	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
362	4204/RFQ/318303/I2/VI/2024	31-May-24	Pekerjaan Tanah Tahap II	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	BENDUNGAN BENER	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
363	4203/RFQ/523001/GED/VI/2024	30-May-24	Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	Gedung	GEDUNG PRINGGODIGODO UNAIR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
364	4202/RFQ/523015/GED/VI/2024	29-May-24	Pengadaan Meja Laboratorium	SUPPLIER	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
365	4201/RFQ/523012/GED/VI/2024	29-May-24	Pengadaan Heat Pump	SUPPLIER	Gedung	TCD Taman Mni	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
366	4200/RFQ/523007/GED/VI/2024	28-May-24	Sewa Concrete Pump	ALAT	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
367	4199/RFQ/323005/I2/VI/2024	28-May-24	Supplier Material Baja Bekisting Precast	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
368	4198/RFQ/523013/GED/VI/2024	27-May-24	Pengadaan Loose Furniture	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
369	4197/RFQ/722222/EPC/VI/2024	27-May-24	PEKERJAAN CATHODIC PROTECTION	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
370	4196/RFQ/522017/GED/V/2024	27-May-24	Pekerjaan Softscape 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
371	4195/RFQ/522017/GED/V/2024	27-May-24	Pekerjaan Baja Kanopi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
372	4194/RFQ/522017/GED/V/2024	27-May-24	Pekerjaan Facade Gedung F	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
373	4193/RFQ/522017/GED/V/2024	27-May-24	Pekerjaan Interior 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
374	4192/RFQ/522017/GED/V/2024	27-May-24	Pekerjaan Pneumatic Tube 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
375	4191/RFQ/522017/GED/V/2024	27-May-24	Pekerjaan Elektrikal 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
376	4190/RFQ/523007/GED/V/2024	27-May-24	Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
377	4189/RFQ/523007/GED/V/2024	27-May-24	Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
378	4188/RFQ/322306/I2/V/2024	24-May-24	Pengadaan dan Pengiriman Precast RC dan CSF	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Patimban Port Development Project (II) Package 6 Container Terminal No. 2 Construction	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
379	4187/RFQ/522018/GED/V/2024	22-May-24	Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Proyek AMNT Private Airport	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
380	4186/RFQ/722222/EPC/V/2024	22-May-24	PEKERJAAN MSE WALL	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
381	4185/RFQ/522017/GED/V/2024	22-May-24	Pekerjaan Instalasi HVAC 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
382	4184/RFQ/522017/GED/V/2024	22-May-24	Pekerjaan Gas Medis 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
383	4183/RFQ/522017/GED/V/2024	21-May-24	Pekerjaan Plumbing dan Pemadam	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
384	4182/RFQ/722222/EPC/V/2024	20-May-24	PEKERJAAN DISTRIBUTION LINE 20 KV (Retender Paket RFQ tanggal 21 Agustus 2023)	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
385	4181/RFQ/522017/GED/V/2024	20-May-24	Pekerjaan Facade Sec Skin ACP 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
386	4180/RFQ/318306/I2/V/2024	20-May-24	Pekerjaan Tanah Tahap II	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	BENDUNGAN BENER	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
387	4179/RFQ/523013/GED/V/2024	20-May-24	Pekerjaan Pengecatan	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
388	4178/RFQ/523007/GED/V/2024	20-May-24	Sewa Safety Screen	ALAT	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
389	4177/RFQ/523013/GED/V/2024	20-May-24	Pekerjaan Karpet	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
390	4176/RFQ/723001/EPC/V/2024	17-May-24	PENGADAAN PIPING MATERIAL	SUPPLIER	EPC	Mill Optimization Portsite Package - Timika	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
391	4175/RFQ/524002/GED/V/2024	17-May-24	Pengadaan Panel TR dan Busduct	SUPPLIER	Gedung	Biofarma	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
392	4174/RFQ/523012/GED/V/2024	17-May-24	Pekerjaan Gondola	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
393	4173/RFQ/523007/GED/V/2024	17-May-24	Pekerjaan Facade Area Tower	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
394	4172/RFQ/522017/GED/V/2024	17-May-24	Pekerjaan Elektronik 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
395	4171/RFQ/723002/EPC/V/2024	16-May-24	PEKERJAAN PEMANCANGAN OFFSHORE TAHAP 1	SUBKONTRAKTOR	EPC	TBBM Bak	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
396	4170/RFQ/523013/GED/V/2024	16-May-24	Pekerjaan Karpet	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
397	4169/RFQ/523007/GED/V/2024	16-May-24	Sewa Safety Screen	ALAT	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
398	4168/RFQ/522020/GED/V/2024	15-May-24	Pengadaan Panel AAC	SUPPLIER	Gedung	Pembangunan Gedung BPSP KITB	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
399	4167/RFQ/723002/EPC/V/2024	15-May-24	PENGADAAN QUICK RELEASE HOOK	SUPPLIER	EPC	TBBM Bak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
400	4166/RFQ/723002/EPC/V/2024	14-May-24	PENGADAAN RTU CONTROL SYSTEM	SUPPLIER	EPC	TBBM Bak	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
401	4165/RFQ/723002/EPC/V/2024	14-May-24	PENGADAAN MOV MASTER STATION	SUPPLIER	EPC	TBBM Bak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
402	4164/RFQ/524002/GED/V/2024	13-May-24	Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Biofarma	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
403	4163/RFQ/524002/GED/V/2024	13-May-24	Pengadaan Trafo	SUPPLIER	Gedung	Biofarma	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
404	4162/RFQ/323005/I2/V/2024	13-May-24	Supplier Material Baja Bekisting Precast	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	35.000.000.000
405	4161/RFQ/523013/GED/V/2024	08-May-24	Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
406	4160/RFQ/523013/GED/V/2024	08-May-24	Pekerjaan Karpet	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
407	4159/RFQ/523013/GED/V/2024	08-May-24	Pekerjaan Furniture	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
408	4158/RFQ/523013/GED/V/2024	08-May-24	Pengadaan Loose Furniture	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
409	4157/RFQ/523013/GED/V/2024	08-May-24	Pengadaan Sanitair	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
410	4156/RFQ/223013/I1/V/2024	07-May-24	Jasa Pekerjaan Erection	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	AKSES FO BANK INDONESIA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
411	4155/RFQ/523015/GED/V/2024	06-May-24	Pekerjaan Ruang MOT	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
412	4154/RFQ/523015/GED/V/2024	06-May-24	Pekerjaan Pintu Jendela Aluminium	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
413	4153/RFQ/522020/GED/V/2024	03-May-24	Pengadaan Panel AAC	SUPPLIER	Gedung	Pembangunan Gedung BPSP KITB	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
414	4152/RFQ/223006/I1/V/2024	03-May-24	Pekerjaan Mixing Material Hotmix ACWC	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN ELEVATED KANTOR PRESIDEN IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
415	4151/RFQ/223025/I1/V/2024	03-May-24	Pekerjaan Mixing Material Hotmix ACWC	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN KAWASAN ISTANA NEGARA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
416	4150/RFQ/223005/I1/V/2024	03-May-24	Pekerjaan Mixing Material Hotmix ACWC	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN KAWASAN ISTANA NEGARA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
417	4149/RFQ/523016/GED/V/2024	03-May-24	Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
418	4148/RFQ/322006/I2/IV/2024	30-Apr-24	Pekerjaan Vibrofloatation	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Perak	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
419	4147/RFQ/223013/I1/IV/2024	30-Apr-24	Pekerjaan Perkerasan dan Struktur	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	AKSES FO BANK INDONESIA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
420	4146/RFQ/223007/I1/IV/2024	29-Apr-24	Jasa Pekerjaan Pot Bearing	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
421	4145/RFQ/223007/I1/IV/2024	29-Apr-24	Subkont Pekerjaan Penerangan Jalan Umum	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
422	4144/RFQ/523007/GED/I1/V/2024	26-Apr-24	Pekerjaan Instalasi HVAC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
423	4143/RFQ/523007/GED/1 V/2024	26-Apr-24	Pekerjaan Instalasi Pemadam Kebakaran	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
424	4142/RFQ/523007/GED/1 V/2024	26-Apr-24	Pekerjaan Instalasi Plumbing dan Pemadam Kebakaran	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
425	4141/RFQ/523013/GED/1 V/2024	26-Apr-24	Pekerjaan Raised Floor	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
426	4140/RFQ/523013/GED/1 V/2024	26-Apr-24	Pengadaan Sanitair	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
427	4139/RFQ/523007/GED/1 V/2024	26-Apr-24	Pekerjaan Safety Screen	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
428	4138/RFQ/522306/GED/1 V/2024	26-Apr-24	Pengadaan Material Special Lighting Interior	SUPPLIER	Gedung	GEDUNG KANTOR PRESIDEN IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
429	4137/RFQ/322006/12/IV/2024	25-Apr-24	Pekerjaan Deep Soil Mixing	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Peruk	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
430	4136/RFQ/223008/11/IV/2024	25-Apr-24	Subkontraktor Pekerjaan Tanah 2	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
431	4135/RFQ/223008/11/IV/2024	24-Apr-24	Subkontraktor Pekerjaan Tanah 2	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
432	4134/RFQ/522019/GED/1 V/2024	24-Apr-24	Pekerjaan Baja Bangunan Ar-Rahim	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Gedung Kuliah UIN 3 Malang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
433	4133/RFQ/322006/12/IV/2024	23-Apr-24	Supply Material CSP D600, CCSP W600 dan CCSP W500	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Peruk	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
434	4132/RFQ/523005/GED/1 V/2024	23-Apr-24	Pekerjaan Landscape	SUBKONTRAKTOR	Gedung	UPN Veteran Tahap II	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
435	4131/RFQ/722222/EPC/1 V/2024	23-Apr-24	PEKERJAAN SITE TANK PORT AREA	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
436	4130/RFQ/223006/11/IV/2024	22-Apr-24	Pekerjaan Mixing Material Hotmix ACWC	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN ELEVATED KANTOR PRESIDEN IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
437	4129/RFQ/318305/12/IV/2024	22-Apr-24	Pengadaan dan Pengiriman Solar	SUPPLIER	Infrastruktur 2	PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN PAKET II	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
438	4128/RFQ/322006/12/IV/2024	22-Apr-24	Pekerjaan Pemancangan CSP D600, CCSP W600 dan CCSP W500	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Peruk	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
439	4127/RFQ/522305/GED/1 V/2024	22-Apr-24	Pengadaan Material General Lighting, Special Lighting Interior dan DALI Control	SUPPLIER	Gedung	GEDUNG ISTANA NEGARA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
440	4126/RFQ/523013/GED/1 V/2024	22-Apr-24	Pekerjaan Raised Floor	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
441	4125/RFQ/523013/GED/1 V/2024	22-Apr-24	Pekerjaan Andesit	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
442	4124/RFQ/523013/GED/1 V/2024	22-Apr-24	Pengadaan Sanitair	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
443	4123/RFQ/223011/11/IV/2024	22-Apr-24	Pekerjaan Shotcrete Tahap 2	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Sta.20+200 Sta.45+800	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
444	4122/RFQ/222019/11/IV/2024	19-Apr-24	Jasa Pekerjaan Tanah Tahap II	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Civil Work and Infrastructure Development of UIN Maulana Malik Ibrahim	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
445	4121/RFQ/523013/GED/1 V/2024	19-Apr-24	Pekerjaan Signage	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
446	4120/RFQ/323005/12/IV/2024	18-Apr-24	Supply Material BBM	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
447	4119/RFQ/523015/GED/1 V/2024	17-Apr-24	Pekerjaan Facade	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
448	4118/RFQ/523015/GED/1 V/2024	17-Apr-24	Pekerjaan Instalasi Plumbing dan Pemadam Kebakaran	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
449	4117/RFQ/523015/GED/1 V/2024	17-Apr-24	Pekerjaan Lift & Eskalator	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
450	4116/RFQ/323005/12/IV/2024	17-Apr-24	Subkontraktor Cathodic Protection	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
451	4115/RFQ/523015/GED/1 V/2024	17-Apr-24	Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
452	4114/RFQ/323005/12/IV/2024	17-Apr-24	Sewa Crawler Crane 150 ton	ALAT	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
453	4113/RFQ/523014/GED/1 V/2024	16-Apr-24	Pekerjaan Spaceframe dan Atap Enamel	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
454	4112/RFQ/523013/GED/1 V/2024	05-Apr-24	Pengadaan Girder	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
455	4111/RFQ/523013/GED/1 V/2024	03-Apr-24	Pengadaan Girder	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
456	4110/RFQ/522025/GED/1 V/2024	03-Apr-24	Pengadaan Sandstein	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
457	4109/RFQ/523013/GED/1 V/2024	03-Apr-24	Pekerjaan Tanah Infrastruktur	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
458	4108/RFQ/523012/GED/1 V/2024	03-Apr-24	Pekerjaan Fire Suppresion	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
459	4107/RFQ/523012/GED/1 V/2024	03-Apr-24	Pengadaan Panel TR	SUPPLIER	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
460	4106/RFQ/719006/EPC/1 V/2024	02-Apr-24	PENGADAAN MATERIAL GEOTEXTILE	SUPPLIER	EPC	SMELTER GRADE ALUMINA REFINERY (SGAR)	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
461	4105/RFQ/523013/GED/1 V/2024	01-Apr-24	Pekerjaan Tanah Infrastruktur	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
462	4104/RFQ/523006/GED/1 V/2024	01-Apr-24	Pengadaan Panel AHF	SUPPLIER	Gedung	RS AMC BANDARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
463	4103/RFQ/523013/GED/1 V/2024	01-Apr-24	Pengadaan Girder	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
464	4102/RFQ/722222/EPC/1 V/2024	01-Apr-24	PENGADAAN MATERIAL PRECAST GIRDER	SUPPLIER	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
465	4101/RFQ/522025/GED/II V/2024	28-Mar-24	Pengadaan Sandstein	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
466	4100/RFQ/322306/12/III/2024	28-Mar-24	Pekerjaan Reklamasi	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Patimban Port Development Project (II) Package 6 Container Terminal No. 2 Construction	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
467	4099/RFQ/223008/11/III/2024	27-Mar-24	Pekerjaan Tanah dan Agregat Lokasi 2	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
468	4098/RFQ/323005/12/III/2024	27-Mar-24	Subkontraktor Struktur Atas - Pembesian, Bekisting, Pengecoran, Support	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
469	4097/RFQ/523012/GED/II V/2024	27-Mar-24	Pekerjaan MOT	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
470	4096/RFQ/523012/GED/II V/2024	27-Mar-24	Pekerjaan Finishing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
471	4095/RFQ/523012/GED/II V/2024	26-Mar-24	Pengadaan Unit Lampu	SUPPLIER	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
472	4094/RFQ/523012/GED/II V/2024	26-Mar-24	Pengadaan Unit AC	SUPPLIER	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
473	4093/RFQ/523012/GED/II V/2024	26-Mar-24	Pengadaan Pompa Plumbing	SUPPLIER	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
474	4092/RFQ/524001/GE/II/2024	26-Mar-24	Pekerjaan Borepiled	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BRI Semarang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
475	4091/RFQ/322003/II/III/2024	25-Mar-24	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Pekerjaan Infrastruktur Dasar Zona Dumping 1 - Bali Maritime Tourism Hub	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
476	4089/RFQ/223025/II/III/2024	22-Mar-24	Pengadaan dan Pengiriman Material Aspal Sekretariat Negara	SUPPLIER	Infrastruktur 1	JALAN KAWASAN ISTANA NEGARA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
477	4088/RFQ/223006/II/III/2024	22-Mar-24	Pengadaan dan Pengiriman Material Aspal Kantor Presiden	SUPPLIER	Infrastruktur 1	JALAN ELEVATED KANTOR PRESIDEN IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
478	4087/RFQ/522025/GE/II/2024	20-Mar-24	Pekerjaan Dilatasi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
479	4086/RFQ/522025/GE/II/2024	20-Mar-24	Pengadaan Sandstein	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
480	4085/RFQ/522025/GE/II/2024	20-Mar-24	Pekerjaan Moveable Door	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
481	4084/RFQ/522025/GE/II/2024	20-Mar-24	Pekerjaan Signage	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
482	4083/RFQ/523013/GE/II/2024	20-Mar-24	Pengadaan Raised Floor	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
483	4082/RFQ/523007/GE/II/2024	19-Mar-24	Pengadaan Busduct	SUPPLIER	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
484	4081/RFQ/523014/GE/II/2024	19-Mar-24	Pekerjaan Spaceframe	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
485	4080/RFQ/523007/GE/II/2024	19-Mar-24	Pengadaan Panel TR	SUPPLIER	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
486	4079/RFQ/323303/II/III/2024	18-Mar-24	Pengadaan dan pengiriman butterfly valve motorized	SUPPLIER	Infrastruktur 2	SPAM WOSUSOKAS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
487	4078/RFQ/223007/II/III/2024	18-Mar-24	Pekerjaan Solid Sodding STA.3+600 sd STA.6+700	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
488	4077/RFQ/522025/GE/II/2024	18-Mar-24	Pekerjaan Interior Masjid, Hall dan Lobby	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
489	4076/RFQ/522025/GE/II/2024	18-Mar-24	Pekerjaan Interior Tower 1	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
490	4075/RFQ/522025/GE/II/2024	18-Mar-24	Pekerjaan Interior Tower 2 dan Tower 3	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
491	4074/RFQ/223007/II/III/2024	18-Mar-24	Pekerjaan Guard Rail STA.3+600 - STA.6+700	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
492	4073/RFQ/522018/GE/II/2024	15-Mar-24	Pengadaan Pengadaan Mobil Pemadam	SUPPLIER	Gedung	Proyek AMNT Private Airport	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
493	4072/RFQ/322003/II/III/2024	14-Mar-24	Pekerjaan Pemugaran Pura	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Infrastruktur Dasar Zona Dumping 1 - Bali Maritime Tourism Hub	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
494	4071/RFQ/522025/GE/II/2024	14-Mar-24	Pekerjaan GRC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
495	4070/RFQ/322006/II/III/2024	13-Mar-24	Pekerjaan Tie Rod	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Perak	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
496	4069/RFQ/523017/GE/II/2024	12-Mar-24	Pekerjaan Facade	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
497	4068/RFQ/523016/GE/II/2024	08-Mar-24	Pekerjaan Struktur Baja	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
498	4067/RFQ/723002/EPC/II/2024	07-Mar-24	PENGADAAN MATERIAL STEEL PIPE PILE	SUPPLIER	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
499	4066/RFQ/523014/GE/II/2024	06-Mar-24	Pekerjaan Spaceframe	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
500	4065/RFQ/523014/GE/II/2024	06-Mar-24	Pekerjaan Marmer	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
501	4064/RFQ/523014/GE/II/2024	06-Mar-24	Pekerjaan Struktur Baja	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
502	4063/RFQ/522025/GE/II/2024	05-Mar-24	Pengadaan Material Special Lighting	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
503	4062/RFQ/523012/GE/II/2024	04-Mar-24	Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
504	4061/RFQ/523012/GE/II/2024	04-Mar-24	Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
505	4060/RFQ/723002/EPC/II/2024	01-Mar-24	PENGADAAN MATERIAL TOWER HOSE & GANGWAY	SUPPLIER	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
506	4059/RFQ/323005/II/III/2024	01-Mar-24	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
507	4058/RFQ/522018/GE/II/2024	01-Mar-24	Pengadaan Material ACP	SUPPLIER	Gedung	Proyek AMNT Private Airport	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
508	4057/RFQ/318303/II/III/2024	01-Mar-24	Pekerjaan Galian dan Timbunan Tanah	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	BENDUNGAN BENER	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
509	4056/RFQ/523013/GE/II/2024	01-Mar-24	Pekerjaan Toilet Cubicle	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
510	4055/RFQ/523013/GE/II/2024	01-Mar-24	Pekerjaan Softscape	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
511	4054/RFQ/523010/GE/II/2024	29-Feb-24	Pekerjaan Plafond Gypsum	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
512	4053/RFQ/523010/GE/II/2024	29-Feb-24	Pekerjaan Pintu Kayu	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
513	4052/RFQ/523010/GE/II/2024	29-Feb-24	Pekerjaan Pintu Besi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
514	4051/RFQ/523006/GE/II/2024	29-Feb-24	Pekerjaan Pintu Jendela Aluminium & Kaca	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS AMC BANDARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
515	4050/RFQ/523006/GE/II/2024	29-Feb-24	Pekerjaan Pintu Besi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS AMC BANDARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
516	4049/RFQ/723002/EPC/II/2024	28-Feb-24	PENGADAAN MATERIAL STRIPPING PUMPS	SUPPLIER	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
517	4048/RFQ/523013/GE/II/2024	28-Feb-24	Pekerjaan Tanah Infrastruktur	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
518	4047/RFQ/523017/GE/II/2024	28-Feb-24	Pekerjaan Sandwich Panel dan Pintu PIR	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
519	4046/RFQ/522016/GE/II/2024	28-Feb-24	Pekerjaan Heat Pump	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan RS Dharmais	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
520	4045/RFQ/223006/II/II/2024	28-Feb-24	Pekerjaan Instrumentasi	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Toll Road Development of Semarang - Demak 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
521	4044/RFQ/522016/GE/II/2024	28-Feb-24	pekerjaan GRC Facade	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan RS Dharmais	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
522	4043/RFQ/719002/EPC/II/2024	28-Feb-24	PEKERJAAN HVAC AREA LABORATORY (Retender Paket RFQ Tanggal 2 Februari 2024)	SUBKONTRAKTOR	EPC	PABRIK PELEBURAN (SMELTER) nikel	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
523	4042/RFQ/522019/GE/II/2024	28-Feb-24	Pekerjaan Marmer dan Granit	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Gedung Kuliah UIN 3 Malang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
524	4041/RFQ/323002/II/II/2024	27-Feb-24	Supply Solar Industri	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Eastport Multipurpose Terminal Development - Phase 1A & 1B Lamongan Shore Base	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
525	4040/RFQ/522018/GE/II/2024	27-Feb-24	Pengadaan Material ACP	SUPPLIER	Gedung	Proyek AMNT Private Airport	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
526	4039/RFQ/719002/EPC/II/2024	27-Feb-24	PENGADAAN PLATE SS-321 & SS-310	SUPPLIER	EPC	PABRIK PELEBURAN (SMELTER) nikel	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
527	4038/RFQ/522018/GED/II/2024	27-Feb-24	Pekerjaan Plafond Gypsum	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Proyek AMNT Private Airport	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
528	4035/RFQ/223306/II/II/2024	26-Feb-24	Pekerjaan Rigid Pavement	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
529	4034/RFQ/323005/II/II/2024	26-Feb-24	Transporter Tiang Pancang SPP dan Besi Beton	TRANSPORTER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
530	4033/RFQ/223306/II/II/2024	26-Feb-24	Pengadaan dan Pengiriman Wiremesh	SUPPLIER	Infrastruktur 1	Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
531	4032/RFQ/523013/GED/II/2024	23-Feb-24	Sewa TC area Infra	ALAT	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
532	4031/RFQ/522025/GED/II/2024	22-Feb-24	Pekerjaan Fire Suppresion	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
533	4030/RFQ/522025/GED/II/2024	21-Feb-24	Pengadaan Material General Lighting	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
534	4029/RFQ/523013/GED/II/2024	21-Feb-24	Pekerjaan Sintered Stone	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
535	4028/RFQ/523013/GED/II/2024	21-Feb-24	Pekerjaan Raised Floor	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
536	4027/RFQ/523013/GED/II/2024	21-Feb-24	Pekerjaan FRP (Fiber Reinforced Plastic)	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
537	4026/RFQ/323005/II/II/2024	20-Feb-24	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
538	4025/RFQ/323005/II/II/2024	20-Feb-24	Supply Material Wood & Plywood	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
539	4024/RFQ/323005/II/II/2024	24-Feb-24	Supply Material Steel Structure (Baja)	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
540	4023/RFQ/722222/EPC/II/2024	20-Feb-24	PENGADAAN BBM SOLAR INDUSTRI BATCH 2	SUPPLIER	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
541	4022/RFQ/523013/GED/II/2024	20-Feb-24	Pekerjaan Marmer 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
542	4021/RFQ/523012/GED/II/2024	20-Feb-24	Pekerjaan Plumbing dan Hydrant	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
543	4020/RFQ/523012/GED/II/2024	20-Feb-24	Pekerjaan Instalasi HVAC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
544	4019/RFQ/523012/GED/II/2024	20-Feb-24	Pekerjaan Pneumatic Tube, Nurse Call dan Trafo Isolasi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
545	4018/RFQ/523007/GED/II/2024	20-Feb-24	Pengadaan Coupler Rebar	SUPPLIER	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
546	4017/RFQ/223006/II/II/2024	19-Feb-24	Supply Material Pipa PVC	SUPPLIER	Infrastruktur 1	JALAN ELEVATED KANTOR PRESIDEN IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
547	4016/RFQ/223006/II/II/2024	19-Feb-24	Jasa Pekerjaan Expansion Joint	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN ELEVATED KANTOR PRESIDEN IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
548	4015/RFQ/223002/II/II/2024	19-Feb-24	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Konstruksi Jembatan Penghubung Antara Pulau 2A dg Pulau 2B (Sisi Utara) Jakarta	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
549	4014/RFQ/223025/II/II/2024	19-Feb-24	Jasa Pekerjaan Expansion Joint	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN KAWASAN ISTANA NEGARA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
550	4013/RFQ/223025/II/II/2024	19-Feb-24	Supply Material Pipa PVC	SUPPLIER	Infrastruktur 1	JALAN KAWASAN ISTANA NEGARA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
551	4012/RFQ/223006/II/II/2024	19-Feb-24	Supply Material Aspal	SUPPLIER	Infrastruktur 1	JALAN ELEVATED KANTOR PRESIDEN IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
552	4011/RFQ/723001/EPC/II/2024	19-Feb-24	PEKERJAAN ELECTRICAL WORK SERVICE	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mill Optimization Portsite Package - Timika	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
553	4010/RFQ/322003/II/II/2024	19-Feb-24	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Infrastruktur Dasar Zona Dumping 1 - Bali Maritime Tourism Hub	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
554	4009/RFQ/522005/GED/II/2024	19-Feb-24	Pekerjaan Karpet	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Landmark BSI Aceh	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
555	4008/RFQ/522018/GED/II/2024	16-Feb-24	Pengadaan Material ACP	SUPPLIER	Gedung	Proyek AMNT Private Airport	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
556	4007/RFQ/522018/GED/II/2024	16-Feb-24	Pekerjaan Pintu Besi	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Proyek AMNT Private Airport	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
557	4006/RFQ/523007/GED/II/2024	16-Feb-24	Pekerjaan Bekisting Area Tower	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
558	4005/RFQ/522016/GED/II/2024	15-Feb-24	Pengadaan Material Busduct	SUPPLIER	Gedung	Pembangunan RS Dharmais	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
559	4004/RFQ/323005/II/II/2024	15-Feb-24	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
560	4003/RFQ/523016/GED/II/2024	15-Feb-24	Pekerjaan Pemancangan Zona 2	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
561	4002/RFQ/523016/GED/II/2024	15-Feb-24	Pekerjaan Pemancangan Zona 1	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
562	4001/RFQ/523017/GED/II/2024	15-Feb-24	Pekerjaan BMS GMS	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
563	4000/RFQ/223005/II/II/2024	15-Feb-24	Supply Material Aspal	SUPPLIER	Infrastruktur 1	JALAN KAWASAN ISTANA NEGARA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
564	3999/RFQ/223005/II/II/2024	15-Feb-24	Supply Material Pipa PVC	SUPPLIER	Infrastruktur 1	JALAN KAWASAN ISTANA NEGARA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
565	3998/RFQ/522017/GED/II/2024	13-Feb-24	Pekerjaan Andesit	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BALI INTERNATIONAL HOSPITAL SANUR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
566	3997/RFQ/723001/EPC/II/2024	13-Feb-24	PEKERJAAN FIRE SUPPRESSION	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mill Optimization Portsite Package - Timika	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
567	3995/RFQ/223005/II/II/2024	13-Feb-24	Jasa Pekerjaan Expansion Joint	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN KAWASAN ISTANA NEGARA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
568	3994/RFQ/318305/II/II/2024	13-Feb-24	Pengadaan dan Pengiriman Steel Support H-Beam Tahap 2	SUPPLIER	Infrastruktur 2	PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN PAKET II	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
569	3993/RFQ/523007/GED/II/2024	12-Feb-24	Pengadaan Coupler Rebar	SUPPLIER	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
570	3992/RFQ/522021/GED/II/2024	12-Feb-24	Pekerjaan Aspal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN RTC PERTAMINA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
571	3991/RFQ/322006/II/II/2024	11-Feb-24	Pengadaan Material BBM LSFO Tahap 2	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Peruk	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
572	3990/RFQ/322006/II/II/2024	09-Feb-24	Pekerjaan Bore Pile D1200	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Peruk	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
573	3989/RFQ/523016/GED/II/2024	07-Feb-24	Pengadaan Material Spun Pile	SUPPLIER	Gedung	BNI PIK	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
574	3988/RFQ/223301/II/II/2024	07-Feb-24	Pengadaan dan Pengiriman Besi Beton	SUPPLIER	Infrastruktur 1	Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Sta.20+200 Sta.45+800	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
575	3987/RFQ/323005/II/II/2024	06-Feb-24	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
576	3986/RFQ/523012/GED/II/2024	06-Feb-24	Pekerjaan Kusen dan Jendela Aluminium	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
577	3985/RFQ/719002/EPC/II/2024	05-Feb-24	PEKERJAAN GROUTING & WATERPROOFING	SUBKONTRAKTOR	EPC	PABRIK PELEBURAN (SMELTER) nikel	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
578	3984/RFQ/522019/GED/II/2024	05-Feb-24	Pekerjaan Finishing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Gedung Kuliah UIN 3 Malang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
579	3983/RFQ/223306/11/II/2024	05-Feb-24	Pekerjaan PVD dan PHD Zona 2	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
580	3982/RFQ/522019/GED/II/2024	05-Feb-24	Pekerjaan Pemasangan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Gedung Kuliah UIN 3 Malang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
581	3981/RFQ/522025/GED/II/2024	05-Feb-24	Pekerjaan Facade dan Kusen Alluminium Tower 1 dan Masjid	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
582	3980/RFQ/223306/11/II/2024	05-Feb-24	Pekerjaan Rigid Inclusion	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
583	3979/RFQ/523010/GED/II/2024	05-Feb-24	Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
584	3978/RFQ/223007/11/II/2024	04-Feb-24	Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
585	3977/RFQ/322306/12/II/2024	03-Feb-24	Pekerjaan Pemancangan SPP	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Patimban Port Development Project (II) Package 6 Container Terminal No. 2 Construction	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
586	3976/RFQ/522306/GED/II/2024	02-Feb-24	Pengadaan Material Special Lighting Exterior	SUPPLIER	Gedung	GEDUNG KANTOR PRESIDEN IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
587	3975/RFQ/719002/EPC/II/2024	02-Feb-24	PEKERJAAN HVAC AREA LABORATORY	SUBKONTRAKTOR	EPC	PABRIK PELEBURAN (SMELTER) nikel	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
588	3973/RFQ/323005/12/II/2024	01-Feb-24	Pengadaan Silica Fume	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
589	3972/RFQ/322006/12/II/2024	01-Feb-24	Supply Pengadaan dan Pengiriman Material BBM LSF0 Tahap 2 - Retender	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Perak	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
590	3971/RFQ/323005/12/II/2024	01-Feb-24	Pengadaan Fender dan Bollard	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
591	3970/RFQ/523017/GED/II/2024	31-Jan-24	Pekerjaan Instalasi Mekanikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
592	3969/RFQ/523017/GED/II/2024	31-Jan-24	Pengadaan BIBO (Bag In Bag Out)	SUPPLIER	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
593	3968/RFQ/523017/GED/II/2024	31-Jan-24	Pekerjaan Waterproofing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
594	3967/RFQ/723002/EPC/II/2024	31-Jan-24	PENGADAAN SEAWATER FIRE PUMP	SUPPLIER	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
595	3966/RFQ/323303/12/II/2024	31-Jan-24	Pengadaan dan Pengiriman Gate Valve	SUPPLIER	Infrastruktur 2	SPAM WOSUSOKAS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
596	3965/RFQ/522025/GED/II/2024	30-Jan-24	Pekerjaan Toilet Cubicle	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
597	3964/RFQ/323005/12/II/2024	30-Jan-24	Pengadaan Tiang Pancang SPP	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Jetty MOS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
598	3963/RFQ/523012/GED/II/2024	30-Jan-24	Pekerjaan STP	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
599	3962/RFQ/523012/GED/II/2024	30-Jan-24	Pekerjaan Lift dan Escalator	SUBKONTRAKTOR	Gedung	TCD Taman Mini	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
600	3961/RFQ/522019/GED/II/2024	30-Jan-24	Pekerjaan GRC Mahad Putri dan ITC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Gedung Kuliah UIN 3 Malang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
601	3960/RFQ/522019/GED/II/2024	30-Jan-24	Pekerjaan GRC Mahad Putra	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Gedung Kuliah UIN 3 Malang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
602	3959/RFQ/523007/GED/II/2024	30-Jan-24	Pengadaan Coupler Rebar	SUPPLIER	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
603	3958/RFQ/522025/GED/II/2024	30-Jan-24	Pengadaan U-Ditch	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
604	3957/RFQ/723002/EPC/II/2024	29-Jan-24	PEKERJAAN SOIL INVESTIGATION	SUBKONTRAKTOR	EPC	TBBM Blak	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
605	3956/RFQ/523013/GED/II/2024	29-Jan-24	Sewa Scaffolding	ALAT	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
606	3955/RFQ/522025/GED/II/2024	27-Jan-24	Pekerjaan U-Ditch	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
607	3954/RFQ/522025/GED/II/2024	27-Jan-24	Pekerjaan Landscape Area Gedung	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
608	3953/RFQ/523007/GED/II/2024	26-Jan-24	Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
609	3952/RFQ/223306/11/II/2024	26-Jan-24	Pekerjaan Deep Soil Mixing	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
610	3951/RFQ/323002/12/II/2024	26-Jan-24	Supplier Pengadaan dan Pengiriman Batu Revetment	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Eastport Multipurpose Terminal Development - Phase 1A & 1B Lamongan Shore Base	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
611	3949/RFQ/523006/GED/II/2024	24-Jan-24	Pekerjaan Instalasi Bed Head	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS AMC BANDARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
612	3948/RFQ/523006/GED/II/2024	24-Jan-24	Pengadaan Panel TR	SUPPLIER	Gedung	RS AMC BANDARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
613	3947/RFQ/523006/GED/II/2024	24-Jan-24	Pengadaan Panel TM, OK dan UPS	SUPPLIER	Gedung	RS AMC BANDARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
614	3946/RFQ/523006/GED/II/2024	24-Jan-24	Pengadaan Panel AHF	SUPPLIER	Gedung	RS AMC BANDARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
615	3945/RFQ/523006/GED/II/2024	24-Jan-24	Pengadaan Pompa Pemadam	SUPPLIER	Gedung	RS AMC BANDARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
616	3944/RFQ/522306/GED/II/2024	24-Jan-24	Pengadaan AHU	SUPPLIER	Gedung	GEDUNG KANTOR PRESIDEN IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
617	3943/RFQ/523013/GED/II/2024	23-Jan-24	Pengadaan Material Alam	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
618	3942/RFQ/223301/11/II/2024	23-Jan-24	Pengadaan dan Pengiriman Guardrail	SUPPLIER	Infrastruktur 1	Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Sta.20+200 Sta.45+800	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
619	3941/RFQ/522019/GED/II/2024	23-Jan-24	Pengadaan Genset	SUPPLIER	Gedung	Gedung Kuliah UIN 3 Malang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
620	3940/RFQ/523017/GED/II/2024	23-Jan-24	Pekerjaan Instalasi Elektronik	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
621	3939/RFQ/523017/GED/II/2024	23-Jan-24	Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
622	3938/RFQ/223007/11/II/2024	22-Jan-24	Subkontraktor Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
623	3937/RFQ/223008/11/II/2024	22-Jan-24	Jasa Pekerjaan Pemancangan	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
624	3936/RFQ/522025/GED/II/2024	20-Jan-24	Pekerjaan Baja dan Railing Area Masjid dan Tower 1	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
625	3935/RFQ/522025/GED/II/2024	20-Jan-24	Pekerjaan Baja dan Railing Area Tower 2 & Tower 3	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
626	3934/RFQ/522025/GED/II/2024	20-Jan-24	Pekerjaan Waterproofing dan Epoxy	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
627	3933/RFQ/522025/GED/II/2024	20-Jan-24	Pekerjaan Marmer	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
628	3932/RFQ/523013/GED/II/2024	19-Jan-24	Pekerjaan Akses Kontrol	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
629	3931/RFQ/722222/EPC/II/2024	19-Jan-24	PEKERJAAN SHOP & VESSEL TANK	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
630	3930/RFQ/523007/GED/II/2024	19-Jan-24	Pekerjaan Bekisting Gedung Parkir	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
631	3929/RFQ/523007/GED/1/2024	19-Jan-24	Pekerjaan Struting Baja	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
632	3928/RFQ/523013/GED/1/2024	19-Jan-24	Pekerjaan Elektronik (Fire alarm, Sound System dan ICT)	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
633	3927/RFQ/223306/11/1/2024	18-Jan-24	Pekerjaan PVD dan PHD	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Toll Road Development of Semarang - Demak 1B	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
634	3926/RFQ/523001/GED/1/2024	18-Jan-24	Pengadaan Pintu Kayu	SUPPLIER	Gedung	GEDUNG PRINGGODIGODO UNAIR	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
635	3925/RFQ/719002/EPC/1/2024	17-Jan-24	SEWA ALAT PERI FORM	ALAT	EPC	PABRIK PELEBURAN (SMELTER) nikel	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
636	3924/RFQ/523302/12/1/2024	16-Jan-24	Pengadaan dan Pengiriman Baja H-Beam	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Rengrang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
637	3923/RFQ/719006/EPC/1/2024	16-Jan-24	PEKERJAAN IMPERMEABLE LAYER SLAG STOCKYARD	SUBKONTRAKTOR	EPC	SMELTER GRADE ALUMINA REFINERY (SGAR)	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
638	3922/RFQ/223306/11/1/2024	15-Jan-24	Pekerjaan PVD dan PHD Zona 1	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
639	3921/RFQ/523013/GED/1/2024	15-Jan-24	Pekerjaan ESS-IBMS	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
640	3920/RFQ/523013/GED/1/2024	15-Jan-24	Pekerjaan HVAC	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
641	3919/RFQ/523013/GED/1/2024	15-Jan-24	Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
642	3918/RFQ/523017/GED/1/2024	12-Jan-24	Pengadaan Panel TR	SUPPLIER	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
643	3917/RFQ/523017/GED/1/2024	12-Jan-24	Pengadaan AHU	SUPPLIER	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
644	3916/RFQ/523010/GED/1/2024	12-Jan-24	Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
645	3915/RFQ/719002/EPC/1/2024	12-Jan-24	JASA SEWA ALAT TRAILER	ALAT	EPC	PABRIK PELEBURAN (SMELTER) nikel	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
646	3914/RFQ/523010/GED/1/2024	12-Jan-24	Pekerjaan Waterproofing	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
647	3913/RFQ/523010/GED/1/2024	12-Jan-24	Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Universitas Haluoleo	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
648	3912/RFQ/523002/12/1/2024	12-Jan-24	Subkontraktor Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Pelabuhan	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Eastport Multipurpose Terminal Development - Phase 1A & 1B Lamongan Shore Base	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
649	3911/RFQ/523002/12/1/2024	12-Jan-24	Subkontraktor Pekerjaan High Mast Lighting System Pelabuhan	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Eastport Multipurpose Terminal Development - Phase 1A & 1B Lamongan Shore Base	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
650	3910/RFQ/523013/GED/1/2024	11-Jan-24	Angkutan Besi	TRANSPORTER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
651	3909/RFQ/523305/GED/1/2024	10-Jan-24	Pengadaan Material Special Lighting dan DALI Control	SUPPLIER	Gedung	GEDUNG ISTANA NEGARA IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
652	3908/RFQ/523006/GED/1/2024	09-Jan-24	Pekerjaan Instalasi Water Heater	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS AMC BANJARMASIN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
653	3907/RFQ/523306/12/1/2024	09-Jan-24	Pekerjaan ME	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Patimban Port Development Project (II) Package 6 Container Terminal No. 2 Construction	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
654	3906/RFQ/522019/GED/1/2024	09-Jan-24	Pekerjaan Genset	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Gedung Kuliah UIN 3 Malang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
655	3905/RFQ/523306/12/1/2024	09-Jan-24	Pekerjaan ME	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Patimban Port Development Project (II) Package 6 Container Terminal No. 2 Construction	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
656	3904/RFQ/523013/GED/1/2024	09-Jan-24	Pengadaan Metal Deck	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
657	3903/RFQ/523013/GED/1/2024	09-Jan-24	Pengadaan Xray & WTMD	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
658	3902/RFQ/723001/EPC	08-Jan-24	SEWA ALAT CARMIX	ALAT	EPC	Mill Optimization Portsite Package - Timika	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
659	3901/RFQ/523013/GED	08-Jan-24	Pekerjaan Skylight dan Kaca Facade	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
660	3900/RFQ/223306/11	08-Jan-24	Pengadaan dan Pengiriman Pagar BRC	SUPPLIER	Infrastruktur 1	Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
661	3899/RFQ/523013/GED	08-Jan-24	Pekerjaan Pintu Aluminium Kaca dan Railing Kaca Stainless	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
662	3898/RFQ/523013/GED	08-Jan-24	Pekerjaan Curtain Wall	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
663	3897/RFQ/523013/GED	08-Jan-24	Pekerjaan Xray & WTMD	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
664	3896/RFQ/523303/12	08-Jan-24	Pengadaan dan Pengiriman Pipa HDPE	SUPPLIER	Infrastruktur 2	SPAM WOSUSOKAS	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
665	3895/RFQ/523013/GED	08-Jan-24	Pekerjaan Plumbing dan Fire Fighting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
666	3894/RFQ/523013/GED	08-Jan-24	Pengadaan Panel TR	SUPPLIER	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
667	3893/RFQ/223306/11	08-Jan-24	Pekerjaan Airfield Lighting System	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
668	3892/RFQ/522021/GED	08-Jan-24	Pekerjaan Softscape	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN RTC PERTAMINA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
669	3891/RFQ/223306/11	05-Jan-24	Pekerjaan Struktur Drainase, Precast dan Monoslab	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
670	3890/RFQ/522025/GED	05-Jan-24	Pekerjaan PLTS	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
671	3889/RFQ/522006/12	05-Jan-24	Pekerjaan Struktur Beton	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Perik	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
672	3888/RFQ/523302/12	05-Jan-24	Pengadaan dan Pengiriman Baja H-Beam	SUPPLIER	Infrastruktur 2	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Rengrang	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
673	3887/RFQ/223007/11	05-Jan-24	Pekerjaan Timbunan Agregat LPA dan LPB	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 1	TOL KATARAJA SEKSI 1	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
674	3886/RFQ/523015/GED	04-Jan-24	Pekerjaan Landscape dan Hardscape	SUBKONTRAKTOR	Gedung	RS Rengasdengklok	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
675	3885/RFQ/523302/12	04-Jan-24	Pekerjaan Instalasi Pipa HDPE	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Rengrang	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
676	3884/RFQ/523013/GED	04-Jan-24	Pekerjaan Metal Cladding	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BI IKN	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
677	3883/RFQ/522025/GED	04-Jan-24	Pengadaan Solar Panel	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
678	3882/RFQ/522025/GED	04-Jan-24	Pengadaan Material Cooling Tower	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
679	3881/RFQ/522025/GED	04-Jan-24	Pengadaan Busduct	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
680	3880/RFQ/522025/GED	04-Jan-24	Pengadaan Panel TR	SUPPLIER	Gedung	PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENSETNEG	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
681	3879/RFQ/523014/GED	03-Jan-24	Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Pembangunan Gedung Prasarana Palu Sulteng	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish
682	3878/RFQ/523007/GED	03-Jan-24	Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	RFQ	Tidak Dipublish

No	Nomor RFQ/ Tender	Tgl. RFQ	Paket Pengadaan (Barang/Pekerjaan)	Jenis Vendor	Divisi	Lokasi Project	Tipe Pemenang	Metode Pengadaan	Tahapan	Total Pagu
683	3877/RFQ/523017/GED	03-Jan-24	Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
684	3876/RFQ/523017/GED	03-Jan-24	Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	Gedung	Radiofarmaka	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
685	3875/RFQ/321027/I2	02-Jan-24	Subkon Pekerjaan Batu	SUBKONTRAKTOR	Infrastruktur 2	BENOA PAKET B	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
686	3874/RFQ/522021/GED	02-Jan-24	Pekerjaan Kursi Teleskopik	SUBKONTRAKTOR	Gedung	PEMBANGUNAN RTC PERTAMINA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish
687	3873/RFQ/523007/GED	02-Jan-24	Pekerjaan Waterproofing dan Epoxy	SUBKONTRAKTOR	Gedung	BSI JAKARTA	Single Winner	Tender Terbatas	Kontrak	Tidak Dipublish