

SCHEDULE PELAKSANAAN PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING
PROYEK KAWASAN IT CENTER BRI RAGUNAN (524007)

No	Uraian Pekerjaan	Jan-25				Feb-25				Mar-25				Apr-25				May-25				Jun-25				Jul-25				Aug-25				Sep-25				Oct-25				Nov-25				Dec-25			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pekerjaan HVAC / Tata Udara																																																
2	Pekerjaan Elektrikal																																																
3	Pekerjaan Plumbing & Hydrant																																																
4	Pekerjaan Elektronik																																																
5	Pekerjaan Lift & Escalator																																																
6	Pekerjaan Gondola																																																
7	Pekerjaan Solar Panel																																																
8	Pekerjaan Instalasi Genset																																																
9	Test & Commissioning																																																

Note :
-Masa pelaksanaan 1 April 2025 s.d 31 Des 2025
-Masa pemeliharaan 1 tahun sejak BAST 1
-Cara Pembayaran : Regular 90 hari / SKBDN 180 Hari
-Down Payment : 0%
-Progres Payment : 95%
-Retensi (1 Tahun sejak BAST 1) : 5%
Sifat Kontrak: Lump Sump Pix Price

NO	URAIAN PEKERJAAN PLUMBING & HYDRANT	TAHUN 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procurement/Kontrak												
2	Approval Material												
3	MOS												
4	Instalasi												
5	Test & Commissioning												

Note :
- Masa Pelaksanaan 02 Februari 2025 - 30 Agustus 2025
- Masa Pemeliharaan 1 Tahun Sejak BAST 1
- Garansi Minimal 1 Tahun Sejak BAST 1

SIFAT KONTRAK
- Lumpsum