

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
1	Masih Rencana	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	TOWER 4 ITS	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
2	5398/RFQ/525005/GED/II/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	GEDUNG	PROYEK HARAPAN KITA POWER HOUSE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 02-01-2026	Tidak dipublish	1 Juli 2026
3	5782/RFQR/526010/GED/VIII/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	GEDUNG	KOMPLEKS RD BI SOLO	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 19-08-2026	Tidak dipublish	19 Agustus 2026
4	5435/RFQ/526001/GED/II/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-02-2026	Tidak dipublish	4 Februari 2026
5	5466/RFQ/325002/12/II/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 18-02-2026	Tidak dipublish	27 November 2025
6	5467/RFQ/325002/12/II/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 18-02-2026	Tidak dipublish	27 November 2025
7	5477/RFQ/525011/GED/II/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 25-02-2026	Tidak dipublish	25 Februari 2026
8	5480/RFQ/325002/12/II/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-02-2026	Tidak dipublish	27 November 2025
9	5481/RFQ/325002/12/II/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-02-2026	Tidak dipublish	27 November 2025
10	5553/RFQ/525010/GED/IV/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-04-2026	Tidak dipublish	9 April 2026
11	5625/RFQ/226307/11/V/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	INFRA 1	PEMB. JEMBATAN PENDEKAT PULAU LAUT	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 17-05-2026	Tidak dipublish	17 Mei 2026
12	Masih Rencana	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
13	5732/RFQ/525014/GED/VII/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 17-07-2026	Tidak dipublish	17 Juli 2026
14	5565/RFQ/226001/11/IV/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	INFRA 1	BRT METROPOLITAN MEBIDANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 13-04-2026	Tidak dipublish	2 April 2026
15	5563/RFQ/325029/12/IV/2026	Supply Material Pipa Besi	SUPPLIER	INFRA 2	NCICD FASE A TAHAP 3 PAKET 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 13-04-2026	Tidak dipublish	13 April 2026
16	Masih Rencana	Supply Material Pipa Besi	SUPPLIER	INFRA 2	BERTH 1 PT DOK PANTAI LAMONGAN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
17	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
18	5473/RFQ/824003/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JV GED. PELAYANAN KANKER ADAM MALIK	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 23-02-2026	Belum dapat dipublish	18 Maret 2025
19	5498/RFQ/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Cubicle Toilet	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-03-2026	Belum dapat dipublish	9 Maret 2026
20	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Plafon	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
21	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Pengecatan	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
22	5498/RFQR/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Cubicle Toilet	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-03-2026	Belum dapat dipublish	9 Maret 2026
23	5580/RFQ/525011/GED/IV/2026	Jasa Pekerjaan Plafon	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 24-04-2026	Belum dapat dipublish	28 Januari 2026

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
24	5603/RFQ/824003/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Guard Rail	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JV GED. PELAYANAN KANKER ADAM MALIK	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 05-05-2026	Tidak dipublish	22 Agustus 2025
25	5671/RFQ/525010/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-06-2026	Tidak dipublish	12 Juni 2026
26	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA PENGELOLAHAN UANG (SPU) DI KAWASAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
27	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Plafon	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
28	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
29	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Cubicle Toilet	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
30	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Vynil	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
31	5452/RFQ/526001/GED/II/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-02-2026	Belum dapat dipublish	4 Februari 2026
32	5530/RFQ/725001/EPC/III/2026	Supply Material Kabel	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 30-03-2026	Tidak dipublish	30 Maret 2026
33	Masih Rencana	Supply Material Ventilation Air Conditioning (vac)	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
34	Masih Rencana	Supply Material Ventilation Air Conditioning (vac)	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
35	Masih Rencana	Instalasi Elevator, Eskalator, Dan Travelator	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
36	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Mekanikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
37	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Mekanikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
38	Masih Rencana	Instalasi Ventilation Air Conditioning (vac)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
39	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Mekanikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
40	Masih Rencana	Instalasi Ventilation Air Conditioning (vac)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
41	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
42	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Mekanikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
43	Masih Rencana	Instalasi Ventilation Air Conditioning (vac)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
44	Masih Rencana	Instalasi Ventilation Air Conditioning (vac)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
45	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Mekanikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
46	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Mekanikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
47	Masih Rencana	Instalasi Ventilation Air Conditioning (vac)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
48	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
49	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
50	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
51	5832/RFQ/226001/11/IX/2026	Jasa Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	BRT METROPOLITAN MEBIDANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 10-09-2026	Tidak dipublish	9 September 2026
52	Masih Rencana	Supply Material Lampu	SUPPLIER	GEDUNG	JO MANDIRI PIK2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
53	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
54	Masih Rencana	Supply Material Genset	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
55	Masih Rencana	Supply Material Genset	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
56	Masih Rencana	Supply Material Trafo	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
57	Masih Rencana	Supply Material Trafo	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
58	Masih Rencana	Supply Material Trafo	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
59	Masih Rencana	Supply Material Trafo	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
60	5564/RFQ/226001/11/IV/2026	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	INFRA 1	BRT METROPOLITAN MEBIDANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 13-04-2026	Tidak dipublish	2 Maret 2026
61	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Railing Dan Kanopi	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
62	5499/RFQ/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Railing Dan Kanopi	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-03-2026	Belum dapat dipublish	9 Maret 2026
63	5499/RFQR/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Railing Dan Kanopi	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-03-2026	Belum dapat dipublish	9 Maret 2026
64	5672/RFQ/525010/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-06-2026	Tidak dipublish	12 Juni 2026
65	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Signage	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JV GED. PELAYANAN KANKER ADAM MALIK	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
66	5400/RFQ/525009/GED/I/2026	Jasa Pekerjaan Façade	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	FAS. OLAHRAGA BTN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 07-01-2026	Belum dapat dipublish	17 April 2026
67	5494/RFQ/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 07-03-2026	Belum dapat dipublish	6 Maret 2026
68	5518/RFQ/525012/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 13-03-2026	Belum dapat dipublish	28 April 2026
69	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REVITALISASI T1C BANDARA SOETA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
70	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REVITALISASI T1C BANDARA SOETA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
71	5663/RFQ/525010/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Façade	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-06-2026	Tidak dipublish	9 Juni 2026
72	5664/RFQ/525010/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Aluminium Composite Panel (acp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-06-2026	Tidak dipublish	9 Juni 2026
73	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	TOWER 4 ITS	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
74	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Façade	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	TOWER 4 ITS	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
75	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
76	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Aluminium Composite Panel (acp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PROYEK HARAPAN KITA POWER HOUSE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
77	5522/RFQ/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Façade	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 15-03-2026	Belum dapat dipublish	15 Maret 2026
78	5522/RFQR/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Façade	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 15-03-2026	Tidak dipublish	15 Maret 2026
79	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Guard Rail	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
80	5622/RFQ/525010/GED/V/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 15-05-2026	Tidak dipublish	13 Mei 2026
81	5581/RFQR/525011/GED/IV/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 24-04-2026	Belum dapat dipublish	28 Januari 2026
82	5647/RFQ/525012/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 02-06-2026	Belum dapat dipublish	28 April 2026
83	5700/RFQ/525010/GED/VII/2026	Jasa Pekerjaan Façade	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 01-07-2026	Tidak dipublish	9 Juni 2026
84	5399/RFQ/725301/EPC/I/2026	Supply Material Mechanical Electrical	SUPPLIER	EPC	Pengadaan EPC PLTGU Batam #1 120 MW	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 07-01-2026	Tidak dipublish	9 Oktober 2025
85	Masih Rencana	Supply Material Pompa	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
86	Masih Rencana	Supply Material Pompa	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
87	Masih Rencana	Supply Material Pompa	SUPPLIER	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
88	Masih Rencana	Supply Material Pompa	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
89	5401/RFQ/225002/I/1/2026	Jasa Pekerjaan Aspal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	Pelebaran Tol Kejapanan-Gempol	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 07-01-2026	Tidak dipublish	7 Januari 2026
90	5442/RFQ/525014/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Bore Pile	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 06-02-2026	Tidak dipublish	6 Februari 2026
91	5598/RFQ/226301/I/1/V/2026	Jasa Pekerjaan Soil Improvement	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET II	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 01-05-2026	Tidak dipublish	30 April 2026
92	5840/RFQ/525014/GED/IX/2026	Supply Material Bata Ringan	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-09-2026	Belum dapat dipublish	10 September 2026

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
93	5410/RFQ/725001/EPC/I/2026	Supply Material Piping, Valve, Aksesoris	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 14-01-2026	Belum dapat dipublish	6 Agustus 2025
94	5508/RFQ/526001/GED/III/2026	Supply Material Sanitair & Fitting	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-03-2026	Belum dapat dipublish	11 Maret 2026
95	Masih Rencana	Supply Material Sanitair & Fitting	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
96	5722/RFQ/525005/GED/VII/2026	Supply Material Sanitair & Fitting	SUPPLIER	GEDUNG	PROYEK HARAPAN KITA POWER HOUSE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 10-07-2026	Belum dapat dipublish	10 Juli 2026
97	5412/RFQ/725001/EPC/I/2026	Panel Electrical Lv & Mv	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 14-01-2026	Belum dapat dipublish	9 Agustus 2025
98	Masih Rencana	Uninterruptible Power Supply (ups)	SUPPLIER	GEDUNG	REVITALISASI T1C BANDARA SOETA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
99	5426/RFQ/223008/11/I/2026	Supply Material Geosintetik	SUPPLIER	INFRA 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 26-01-2026	Tidak dipublish	26 November 2023
100	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
101	5826/RFQ/725001/EPC/IX/2026	Supply Material Kabel	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-09-2026	Tidak dipublish	30 Maret 2026
102	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
103	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
104	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
105	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
106	Masih Rencana	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
107	Masih Rencana	Supply Material Trafo	SUPPLIER	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
108	Masih Rencana	Supply Material Pompa	SUPPLIER	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
109	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PENANGANAN DARURAT PASCA BENCANA ACEH 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
110	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JO MANDIRI PIK2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
111	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JO MANDIRI PIK2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
112	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
113	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
114	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
115	5448/RFQ/525012/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Bore Pile	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 10-02-2026	Tidak dipublish	18 Januari 2026

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
116	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
117	5619/RFQ/525012/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Bore Pile	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-05-2026	Tidak dipublish	18 Januari 2026
118	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	TOWER 4 ITS	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
119	5783/RFQ/526010/GED/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Bore Pile	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	KOMPLEKS RD BI SOLO	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 19-08-2026	Tidak dipublish	19 Agustus 2026
120	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
121	5805/RFQ/824003/GED/VIII/2026	Instalasi Ventilation Air Conditioning (vac)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JV GED. PELAYANAN KANKER ADAM MALIK	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-08-2026	Tidak dipublish	25 Agustus 2025
122	5805/RFQR/824003/GED/VIII/2026	Instalasi Ventilation Air Conditioning (vac)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JV GED. PELAYANAN KANKER ADAM MALIK	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-08-2026	Tidak dipublish	25 Agustus 2025
123	5497/RFQ/725001/EPC/III/2026	Supply Material Piping, Valve, Aksesoris	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-03-2026	Tidak dipublish	6 Agustus 2025
124	Masih Rencana	Supply Material Wood & Plywood	SUPPLIER	GEDUNG	PENANGANAN DARURAT PASCA BENCANA ACEH 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
125	5687/RFQ/525010/GED/VI/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 19-06-2026	Tidak dipublish	8 Januari 2026
126	5691/RFQ/525010/GED/VI/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 24-06-2026	Belum dapat dipublish	8 Januari 2026
127	5691/RFQR/525010/GED/VI/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 24-06-2026	Tidak dipublish	8 Januari 2026
128	5709/RFQ/526007/GED/VII/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 06-07-2026	Tidak dipublish	3 Juli 2026
129	5713/RFQ/525011/GED/II/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-02-2026	Tidak dipublish	28 Januari 2026
130	5749/RFQ/526010/GED/VII/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	KOMPLEKS RD BI SOLO	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 30-07-2026	Tidak dipublish	30 Juli 2026
131	5806/RFQ/525014/GED/VIII/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-08-2026	Belum dapat dipublish	4 Februari 2026
132	5816/RFQ/325002/I2/IX/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 03-09-2026	Belum dapat dipublish	26 Februari 2026
133	5816/RFQR/325002/I2/IX/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 03-09-2026	Tidak dipublish	26 Februari 2026
134	5806/RFQR/525014/GED/VIII/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-08-2026	Tidak dipublish	4 Februari 2026
135	5475/RFQ/525305/GED/II/2026	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	JO MANDIRI PIK2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 24-02-2026	Tidak dipublish	23 September 2025
136	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
137	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
138	5456/RFQ/525012/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Atap`	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 16-02-2026	Belum dapat dipublish	28 April 2026

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
139	5457/RFQ/525012/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Atap	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 16-02-2026	Belum dapat dipublish	28 April 2026
140	5511/RFQ/325002/I2/III/2026	Jasa Pekerjaan Stressing/post Tensioning	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-03-2026	Tidak dipublish	12 Maret 2026
141	5751/RFQ/325002/I2/VII/2026	Jasa Pekerjaan Pot Bearing	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 31-07-2026	Tidak dipublish	31 Juli 2026
142	5507/RFQ/226302/I1/III/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	INFRA 1	PROYEK TOL YOGYA BAWEN SEKSI 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-03-2026	Tidak dipublish	9 Maret 2026
143	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Kayu	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
144	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Fire Fighting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
145	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JO MANDIRI PIK2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
146	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
147	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
148	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
149	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Granit Dan Marmer	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JV GED. PELAYANAN KANKER ADAM MALIK	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
150	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Sewage Treatment Plant (stp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JO MANDIRI PIK2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
151	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Sewage Treatment Plant (stp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
152	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Sewage Treatment Plant (stp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
153	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Sewage Treatment Plant (stp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
154	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Waste Treatment Plant (wtp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
155	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Waste Treatment Plant (wtp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
156	5714/RFQ/725001/EPC/VII/2026	Supply Material Instrument	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-07-2026	Tidak dipublish	8 Agustus 2025
157	5430/RFQ/525012/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 30-01-2026	Tidak dipublish	18 Januari 2026
158	5451/RFQ/526001/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-02-2026	Belum dapat dipublish	11 Februari 2026
159	5465/RFQ/525010/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 18-02-2026	Tidak dipublish	18 Februari 2026
160	5549/RFQ/525011/GED/IV/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 07-04-2026	Belum dapat dipublish	28 Januari 2026
161	5662/RFQ/525010/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-06-2026	Tidak dipublish	18 Februari 2026

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
162	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	TOWER 4 ITS	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
163	5784/RFQ/526010/GED/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	KOMPLEKS RD BI SOLO	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 19-08-2026	Tidak dipublish	19 Agustus 2026
164	5835/RFQ/525010/GED/IX/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 10-09-2026	Tidak dipublish	18 Februari 2026
165	5432/RFQ/525005/GED/I/2026	Jasa Pekerjaan Waterproofing Dan Integral	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PROYEK HARAPAN KITA POWER HOUSE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 30-01-2026	Tidak dipublish	1 Juli 2026
166	5493/RFQ/525012/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Waterproofing Dan Integral	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 05-03-2026	Tidak dipublish	28 April 2026
167	5651/RFQ/526007/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Waterproofing Dan Integral	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 03-06-2026	Tidak dipublish	29 Mei 2026
168	5665/RFQ/525010/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Waterproofing Dan Integral	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-06-2026	Tidak dipublish	9 Juni 2026
169	5669/RFQ/525014/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Waterproofing Dan Integral	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-06-2026	Tidak dipublish	11 Juni 2026
170	5407/RFQ/725001/EPC/I/2026	Supply Material Piping, Valve, Aksesoris	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 14-01-2026	Belum dapat dipublish	6 Agustus 2025
171	5408/RFQ/725001/EPC/I/2026	Supply Material Piping, Valve, Aksesoris	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 14-01-2026	Belum dapat dipublish	6 Agustus 2025
172	5409/RFQ/725001/EPC/I/2026	Supply Material Piping, Valve, Aksesoris	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 14-01-2026	Belum dapat dipublish	6 Agustus 2025
173	5531/RFQ/725001/EPC/III/2026	Supply Material Instrument	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 30-03-2026	Tidak dipublish	8 Agustus 2025
174	5699/RFQ/326003/12/VII/2026	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	INFRA 2	PENGENDALI BANJIR TONDANO	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 01-07-2026	Tidak dipublish	30 Juni 2026
175	5736/RFQ/223008/11/VII/2026	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	INFRA 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 21-07-2026	Tidak dipublish	3 Januari 2024
176	5483/RFQ/226001/11/III/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	INFRA 1	BRT METROPOLITAN MEBIDANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 02-03-2026	Tidak dipublish	2 April 2026
177	5431/RFQ/223008/11/I/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 30-01-2026	Tidak dipublish	16 Juli 2026
178	5581/RFQ/525011/GED/IV/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 24-04-2026	Belum dapat dipublish	28 Januari 2026
179	5555/RFQ/222306/11/IV/2026	Supply Material Steel Structure (baja)	SUPPLIER	INFRA 1	Toll Road Development of Semarang - Demak 1B	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 10-04-2026	Tidak dipublish	7 April 2026
180	5629/RFQ/326302/12/V/2026	Supply Material Steel Structure (baja)	SUPPLIER	INFRA 2	CWIP 05	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 18-05-2026	Tidak dipublish	11 Mei 2026
181	5635/RFQ/326302/12/V/2026	Supply Material Piping, Valve, Aksesoris	SUPPLIER	INFRA 2	CWIP 05	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 20-05-2026	Tidak dipublish	11 Mei 2026
182	5642/RFQ/226301/11/V/2026	Supply Material Steel Structure (baja)	SUPPLIER	INFRA 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET II	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 26-05-2026	Tidak dipublish	24 Mei 2026
183	5756/RFQ/223008/11/VIII/2026	Supply Material Piping, Valve, Aksesoris	SUPPLIER	INFRA 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 03-08-2026	Tidak dipublish	7 Januari 2025
184	5661/RFQ/223007/11/VI/2026	Supply Material Aspal	SUPPLIER	INFRA 1	Tol Kataraja Seksi 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-06-2026	Tidak dipublish	8 Juni 2026

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
185	5837/RFQ/223008/11/IX/2026	Supply Material Aspal	SUPPLIER	INFRA 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-09-2026	Tidak dipublish	3 Januari 2024
186	5838/RFQ/223008/11/IX/2026	Supply Material Aspal	SUPPLIER	INFRA 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-09-2026	Tidak dipublish	3 Januari 2024
187	5657/RFQ/326002/12/VI/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	INFRA 2	BERTH 1 PT DOK PANTAI LAMONGAN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 05-06-2026	Tidak dipublish	5 Juni 2026
188	5775/RFQ/325031/12/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-08-2026	Tidak dipublish	15 Juni 2026
189	5776/RFQ/325030/12/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER BULAK CABE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-08-2026	Tidak dipublish	11 Agustus 2026
190	5817/RFQ/325030/12/IX/2026	Jasa Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER BULAK CABE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 03-09-2026	Tidak dipublish	11 Agustus 2026
191	5690/RFQ/723001/EPC/VI/2026	Supply Material Sandwich Panel	SUPPLIER	EPC	Mill Optimization Portsited Project Packages	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 22-06-2026	Tidak dipublish	18 Juni 2026
192	Masih Rencana	Instalasi Elevator, Eskalator, Dan Travelator	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
193	5445/RFQ/525014/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-02-2026	Tidak dipublish	9 Februari 2026
194	5464/RFQ/525010/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 18-02-2026	Tidak dipublish	18 Februari 2026
195	5639/RFQ/526007/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 26-05-2026	Tidak dipublish	21 Mei 2026
196	5640/RFQ/526007/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 26-05-2026	Tidak dipublish	21 Mei 2026
197	5772/RFQ/526010/GED/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	KOMPLEKS RD BI SOLO	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-08-2026	Belum dapat dipublish	11 Agustus 2026
198	5772/RFQ/526010/GED/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	KOMPLEKS RD BI SOLO	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-08-2026	Belum dapat dipublish	11 Agustus 2026
199	5772/RFQ/526010/GED/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	KOMPLEKS RD BI SOLO	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-08-2026	Belum dapat dipublish	11 Agustus 2026
200	Masih Rencana	Supply Material Trafo	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
201	Masih Rencana	Supply Material Trafo	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
202	5454/RFQ/525011/GED/II/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-02-2026	Belum dapat dipublish	28 Januari 2026
203	5626/RFQ/226307/11/V/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	INFRA 1	PEMB. JEMBATAN PENDEKAT PULAU LAUT	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 17-05-2026	Belum dapat dipublish	17 Mei 2026
204	5659/RFQ/526007/GED/VI/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-06-2026	Tidak dipublish	5 Juni 2026
205	5667/RFQ/524010/GED/VI/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	PEMBANGUNAN TWIN TOWER PLEBURAN UNDIP	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-06-2026	Belum dapat dipublish	11 Juni 2026
206	5667/RFQ/524010/GED/VI/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	PEMBANGUNAN TWIN TOWER PLEBURAN UNDIP	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-06-2026	Tidak dipublish	11 Juni 2026
207	Masih Rencana	Supply Material Wiremesh	SUPPLIER	GEDUNG	TOWER 4 ITS	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
208	Masih Rencana	Supply Material Wiremesh	SUPPLIER	GEDUNG	TOWER 4 ITS	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
209	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Sewage Treatment Plant (stp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PEMBANGUNAN TWIN TOWER PLEBURAN UNDIP	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
210	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Sewage Treatment Plant (stp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
211	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Sewage Treatment Plant (stp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
212	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Sewage Treatment Plant (stp)	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
213	5628/RFQ/326302/12/V/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	INFRA 2	CWIP 05	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 18-05-2026	Tidak dipublish	13 Mei 2026
214	5634/RFQ/326302/12/V/2026	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	INFRA 2	CWIP 05	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 19-05-2026	Tidak dipublish	13 Mei 2026
215	Masih Rencana	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	GEDUNG	BRI RAGUNAN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
216	Masih Rencana	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	GEDUNG	BRI RAGUNAN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
217	Masih Rencana	Supply Material Pile & Precast	SUPPLIER	GEDUNG	BRI RAGUNAN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
218	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JO MANDIRI PIK2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
219	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
220	5529/RFQ/725001/EPC/III/2026	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 30-03-2026	Tidak dipublish	7 Agustus 2025
221	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
222	5607/RFQ/824003/GED/V/2026	Jasa Pekerjaan Mekanikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JV GED. PELAYANAN KANKER ADAM MALIK	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 07-05-2026	Belum dapat dipublish	16 Mei 2025
223	5627/RFQ/824003/GED/V/2026	Jasa Pekerjaan Mekanikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JV GED. PELAYANAN KANKER ADAM MALIK	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 18-05-2026	Tidak dipublish	16 Mei 2025
224	5645/RFQ/322006/12/V/2026	Jasa Pemasangan Proteksi Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-05-2026	Tidak dipublish	14 Agustus 2026
225	5677/RFQ/325031/12/VI/2026	Jasa Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 15-06-2026	Tidak dipublish	15 Juni 2026
226	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
227	5770/RFQ/325031/12/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 10-08-2026	Tidak dipublish	15 Juni 2026
228	5771/RFQ/325030/12/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER BULAK CABE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 10-08-2026	Belum dapat dipublish	11 Agustus 2026
229	5799/RFQ/325302/12/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	JO KSCS PAKET 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-08-2026	Belum dapat dipublish	12 Agustus 2026
230	Masih Rencana	Instalasi Genset	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	JV GED. PELAYANAN KANKER ADAM MALIK	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
231	5556/RFQ/222306/11/IV/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	Toll Road Development of Semarang - Demak 1B	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 10-04-2026	Tidak dipublish	8 April 2026
232	5641/RFQ/226301/11/V/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET II	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 26-05-2026	Belum dapat dipublish	24 Mei 2026
233	5551/RFQ/325302/12/IV/2026	Instalasi Pipa Besi	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	JO KSCS PAKET 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-04-2026	Tidak dipublish	7 April 2026
234	5438/RFQ/525011/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-02-2026	Belum dapat dipublish	28 Januari 2026
235	5519/RFQ/525012/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 13-03-2026	Tidak dipublish	28 April 2026
236	Masih Rencana	Supply Material Lampu	SUPPLIER	GEDUNG	JO MANDIRI PIK2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
237	5418/RFQ/325002/12/I/2026	Jasa Pekerjaan Pengecoran	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 20-01-2026	Tidak dipublish	10 Desember 2025
238	5419/RFQ/325002/12/I/2026	Jasa Pekerjaan Pengecoran	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 20-01-2026	Tidak dipublish	10 Desember 2025
239	Masih Rencana	Instalasi Genset	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
240	Masih Rencana	Supply Material Pompa	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
241	5446/RFQ/526001/GED/II/2026	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-02-2026	Belum dapat dipublish	4 Februari 2026
242	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
243	5478/RFQ/524010/GED/II/2026	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	PEMBANGUNAN TWIN TOWER PLEBURAN UNDIP	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 26-02-2026	Tidak dipublish	2 September 2025
244	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
245	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
246	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	PROYEK HARAPAN KITA POWER HOUSE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
247	5574/RFQ/325031/12/IV/2026	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 21-04-2026	Belum dapat dipublish	5 April 2026
248	5579/RFQ/325030/12/IV/2026	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER BULAK CABE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 24-04-2026	Tidak dipublish	20 April 2026
249	5574/RFQR/325031/12/IV/2026	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 21-04-2026	Belum dapat dipublish	5 April 2026
250	5574/RFQR/325031/12/IV/2026	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 21-04-2026	Belum dapat dipublish	5 April 2026
251	5574/RFQR/325031/12/IV/2026	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 21-04-2026	Belum dapat dipublish	5 April 2026
252	5574/RFQR/325031/12/IV/2026	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 21-04-2026	Tidak dipublish	5 April 2026
253	5621/RFQ/325029/12/V/2026	Jasa Pekerjaan Bore Pile	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	NCICD FASE A TAHAP 3 PAKET 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 13-05-2026	Tidak dipublish	13 Mei 2026

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
254	Masih Rencana	Instalasi Gas	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PROYEK HARAPAN KITA POWER HOUSE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
255	Masih Rencana	Instalasi Gas	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
256	Masih Rencana	Jasa Pemasangan Sandwich Panel	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
257	5424/RFQ/525012/GED/I/2026	Jasa Pekerjaan Bore Pile	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 26-01-2026	Belum dapat dipublish	18 Januari 2026
258	5526/RFQ/719006/EPC/III/2026	Jasa Pekerjaan Soil Improvement	SUBKONTRAKTOR	EPC	Smelter Grade Alumina Refinery	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 17-03-2026	Tidak dipublish	11 Desember 2023
259	5681/RFQ/719006/EPC/VI/2026	Jasa Pekerjaan Geosintetik	SUBKONTRAKTOR	EPC	Smelter Grade Alumina Refinery	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 18-06-2026	Tidak dipublish	16 Januari 2024
260	5485/RFQR/325002/I2/III/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-03-2026	Tidak dipublish	26 Februari 2026
261	Masih Rencana	Supply Material Busduct	SUPPLIER	GEDUNG	PROYEK HARAPAN KITA POWER HOUSE	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
262	Masih Rencana	Supply Material Busduct	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
263	Masih Rencana	Supply Material Busduct	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
264	5694/RFQ/725001/EPC/VI/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 29-06-2026	Tidak dipublish	29 Juni 2026
265	Masih Rencana	Uninterruptible Power Supply (ups)	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
266	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
267	Masih Rencana	Instalasi Elevator, Eskalator, Dan Travelator	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
268	Masih Rencana	Instalasi Elevator, Eskalator, Dan Travelator	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PENGADAAN PERALATAN HUNIAN VERTIKAL 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
269	Masih Rencana	Instalasi Elevator, Eskalator, Dan Travelator	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
270	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Rambu Lalu Lintas	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
271	5593/RFQ/525012/GED/IV/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 30-04-2026	Belum dapat dipublish	28 April 2026
272	5601/RFQ/525012/GED/V/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-05-2026	Tidak dipublish	28 April 2026
273	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
274	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
275	5489/RFQ/525012/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Besi	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 05-03-2026	Belum dapat dipublish	28 April 2026
276	5727/RFQ/526007/GED/VII/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Besi	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 15-07-2026	Tidak dipublish	20 Juli 2026

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
277	5719/RFQ/325002/12/VII/2026	Supply Material Karet	SUPPLIER	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-07-2026	Tidak dipublish	9 Juli 2026
278	5711/RFQ/525010/GED/VII/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 06-07-2026	Tidak dipublish	18 Februari 2026
279	5599/RFQ/525012/GED/V/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-05-2026	Tidak dipublish	18 Januari 2026
280	5600/RFQ/525012/GED/V/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-05-2026	Tidak dipublish	18 Januari 2026
281	5670/RFQ/525014/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-06-2026	Tidak dipublish	11 Juni 2026
282	5792/RFQ/526007/GED/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 26-08-2026	Tidak dipublish	24 Juli 2026
283	5793/RFQ/526007/GED/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Railing Dan Kanopi	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 26-08-2026	Tidak dipublish	25 Agustus 2026
284	5427/RFQ/325002/12/I/2026	Jasa Pekerjaan Stressing/post Tensioning	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Merit Point	RFQ : 27-01-2026	Tidak dipublish	12 Maret 2026
285	5482/RFQ/325002/12/III/2026	Jasa Pekerjaan Erection / Dismantling	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 02-03-2026	Tidak dipublish	6 Mei 2026
286	5458/RFQ/525012/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Atap ¹	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 16-02-2026	Belum dapat dipublish	28 April 2026
287	5459/RFQ/525012/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Atap ¹	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 16-02-2026	Belum dapat dipublish	28 April 2026
288	5460/RFQ/525012/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Atap ¹	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 16-02-2026	Tidak dipublish	28 April 2026
289	5623/RFQ/525010/GED/V/2026	Jasa Pekerjaan Atap ¹	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 15-05-2026	Belum dapat dipublish	13 Mei 2026
290	5708/RFQ/326002/12/VII/2026	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	BERTH 1 PT DOK PANTAI LAMONGAN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-07-2026	Tidak dipublish	3 Juli 2026
291	5487/RFQ/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Atap ¹	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 05-03-2026	Belum dapat dipublish	5 Maret 2026
292	5487/RFQ/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Atap ¹	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 05-03-2026	Belum dapat dipublish	5 Maret 2026
293	5730/RFQ/326302/12/VII/2026	Instalasi Piping, Valve, Aksesoris	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	CWIP 05	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 17-07-2026	Tidak dipublish	18 Mei 2026
294	5731/RFQ/326302/12/VII/2026	Instalasi Piping, Valve, Aksesoris	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	CWIP 05	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 17-07-2026	Tidak dipublish	18 Mei 2026
295	5417/RFQ/525010/GED/II/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 20-01-2026	Belum dapat dipublish	8 Januari 2026
296	5474/RFQ/525014/GED/II/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 23-02-2026	Tidak dipublish	4 Februari 2026
297	5652/RFQ/526007/GED/VI/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 03-06-2026	Tidak dipublish	21 Mei 2026
298	5610/RFQ/525010/GED/V/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 07-05-2026	Tidak dipublish	8 Januari 2026
299	5660/RFQ/525012/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Kusen Dan Pintu Aluminium	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-06-2026	Tidak dipublish	28 April 2026

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
300	5679/RFQ/723001/EPC/VI/2026	Supply Material Steel Structure (baja)	SUPPLIER	EPC	Mill Optimization Portsite Project Packages	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 17-06-2026	Tidak dipublish	17 Juni 2026
301	5633/RFQ/322006/I2/V/2026	Jasa Pekerjaan Rel Crane	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 19-05-2026	Tidak dipublish	2 Juni 2023
302	5830/RFQ/226311/I1/IX/2026	Jasa Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	JALAN HAULING BATUBARA STAGE III	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-09-2026	Tidak dipublish	1 September 2026
303	5527/RFQ/719006/EPC/III/2026	Jasa Pekerjaan Geosintetik	SUBKONTRAKTOR	EPC	Smelter Grade Alumina Refinery	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 17-03-2026	Tidak dipublish	16 Januari 2024
304	5495/RFQ/725001/EPC/III/2026	Supply Material Piping, Valve, Aksesoris	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 07-03-2026	Tidak dipublish	6 Agustus 2025
305	5752/RFQ/525014/GED/VII/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 31-07-2026	Tidak dipublish	4 Februari 2026
306	Masih Rencana	Jasa Sewa Alat	ALAT	GEDUNG	TOWER 4 ITS	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
307	5444/RFQ/526001/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-02-2026	Belum dapat dipublish	9 Februari 2026
308	5735/RFQ/223008/I1/VII/2026	Jasa Pekerjaan Aspal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 21-07-2026	Tidak dipublish	3 Januari 2024
309	5611/RFQ/722222/EPC/V/2026	Supply Material Pelabuhan	SUPPLIER	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-05-2026	Tidak dipublish	7 Agustus 2025
310	5689/RFQ/326002/I2/VI/2026	Jasa Pekerjaan Pengecoran	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	BERTH 1 PT DOK PANTAI LAMONGAN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 20-06-2026	Tidak dipublish	19 Juni 2026
311	5597/RFQ/226301/I1/V/2026	Jasa Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET II	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 01-05-2026	Tidak dipublish	29 April 2026
312	5814/RFQ/226309/I1/IX/2026	Jasa Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	TOL YOGYA BAWEN SEKSI 3	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 03-09-2026	Tidak dipublish	1 September 2026
313	Masih Rencana	Supply Material Bbm	SUPPLIER	INFRA 2	BERTH 1 PT DOK PANTAI LAMONGAN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
314	5712/RFQ/325002/I2/VII/2026	Supply Material Bbm	SUPPLIER	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-07-2026	Tidak dipublish	22 September 2025
315	5746/RFQ/526007/GED/VII/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 24-07-2026	Tidak dipublish	24 Juli 2026
316	5584/RFQ/524013/GED/IV/2026	Jasa Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RS UPT Vertikal Riau	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-04-2026	Tidak dipublish	21 Mei 2025
317	5741/RFQ/526011/GED/VII/2026	Jasa Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PENGADAAN PERALATAN HUNIAN VERTIKAL 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 23-07-2026	Tidak dipublish	23 Juli 2026
318	5532/RFQ/725001/EPC/III/2026	Supply Material Instrument	SUPPLIER	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 30-03-2026	Tidak dipublish	8 Agustus 2025
319	5552/RFQ/525014/GED/IV/2026	Jasa Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-04-2026	Tidak dipublish	6 Februari 2026
320	5648/RFQ/325002/I2/VI/2026	Jasa Sewa Alat Ringan	ALAT	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 02-06-2026	Tidak dipublish	2 Juni 2026
321	5649/RFQ/325002/I2/VI/2026	Jasa Sewa Alat Ringan	ALAT	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 02-06-2026	Tidak dipublish	2 Juni 2026
322	5575/RFQ/526001/GED/IV/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 21-04-2026	Belum dapat dipublish	11 Februari 2026

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
323	5692/RFQR/526001/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Atap	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 25-06-2026	Tidak dipublish	5 Maret 2026
324	5672/RFQR/525010/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Interior	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-06-2026	Belum dapat dipublish	12 Juni 2026
325	5403/RFQ/223301/11/I/2026	Jasa Pekerjaan Marka Jalan	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Sta. 20+200-Sta. 45+800	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-01-2026	Tidak dipublish	4 Januari 2026
326	Masih Rencana	Supply Material Genset	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
327	Masih Rencana	Supply Material Genset	SUPPLIER	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
328	5638/RFQ/226301/11/V/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET II	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 26-05-2026	Tidak dipublish	26 Mei 2026
329	5715/RFQR/226001/11/VII/2026	Jasa Pekerjaan Pengecoran	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	BRT METROPOLITAN MEBIDANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-07-2026	Tidak dipublish	8 Juli 2026
330	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
331	5550/RFQ/525010/GED/IV/2026	Supply Material Pintu Besi	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 07-04-2026	Tidak dipublish	7 April 2026
332	5748/RFQR/525014/GED/VII/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 27-07-2026	Tidak dipublish	4 Februari 2026
333	5404/RFQ/225002/11/I/2026	Supply Material Pot Bearing	SUPPLIER	INFRA 1	Pelebaran Tol Kejapangan-Gempol	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-01-2026	Tidak dipublish	9 Januari 2026
334	5568/RFQ/325031/12/IV/2026	Jasa Pekerjaan Bendung / Bendungan	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 16-04-2026	Tidak dipublish	19 Mei 2026
335	5587/RFQ/226302/11/IV/2026	Jasa Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	PROYEK TOL YOGYA BAWEN SEKSI 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 29-04-2026	Tidak dipublish	28 April 2026
336	5588/RFQ/226302/11/IV/2026	Jasa Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	PROYEK TOL YOGYA BAWEN SEKSI 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 29-04-2026	Tidak dipublish	28 April 2026
337	5624/RFQ/526001/GED/V/2026	Jasa Pekerjaan Finishing	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 17-05-2026	Belum dapat dipublish	17 Mei 2026
338	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Finishing	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
339	5643/RFQ/322006/12/V/2026	Supply Material Alam	SUPPLIER	INFRA 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Taniung Priok	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-05-2026	Tidak dipublish	2 Juni 2023
340	5644/RFQ/322006/12/V/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	INFRA 2	Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Taniung Priok	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 28-05-2026	Tidak dipublish	31 Maret 2026
341	5646/RFQ/326002/12/V/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	INFRA 2	BERTH 1 PT DOK PANTAI LAMONGAN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 29-05-2026	Tidak dipublish	5 Juni 2026
342	5439/RFQ/325002/12/II/2026	Supply Material Alam	SUPPLIER	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 05-02-2026	Tidak dipublish	5 Desember 2025
343	5411/RFQ/525011/GED/I/2026	Jasa Desain	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 14-01-2026	Tidak dipublish	12 Januari 2026
344	Masih Rencana	Jasa Desain	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
345	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
346	Masih Rencana	Supply Material Solar Panel	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
347	Masih Rencana	Supply Material Solar Panel	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
348	Masih Rencana	Supply Material Solar Panel	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
349	Masih Rencana	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
350	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Tiang Pancang	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
351	5578/RFQ/325031/12/IV/2026	Supply Material Kawat Bronjong	SUPPLIER	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 21-04-2026	Tidak dipublish	20 Mei 2026
352	5620/RFQ/325002/12/V/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-05-2026	Tidak dipublish	12 Mei 2026
353	5748/RFQ/525014/GED/VII/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 27-07-2026	Belum dapat dipublish	4 Februari 2026
354	5782/RFQ/526010/GED/VIII/2026	Jasa Sewa Alat	ALAT	GEDUNG	KOMPLEKS RD BI SOLO	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 19-08-2026	Belum dapat dipublish	19 Agustus 2026
355	Masih Rencana	Supply Material Pompa	SUPPLIER	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
356	5406/RFQ/325002/12/I/2026	Jasa Pekerjaan Kalibrasi, Sertifikasi, Survei	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	New Priok Eastern Access (NPEA)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 14-01-2026	Tidak dipublish	5 Februari 2026
357	5673/RFQ/525010/GED/VI/2026	Jasa Pekerjaan Landscape/lansekap	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 13-06-2026	Tidak dipublish	12 Juni 2026
358	5798/RFQ/325031/12/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Landscape/lansekap	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	POLDER PONDOK LABU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 27-08-2026	Tidak dipublish	27 Agustus 2026
359	5513/RFQ/719006/EPC/III/2026	Jasa Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	EPC	Smelter Grade Alumina Refinery	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 13-03-2026	Tidak dipublish	8 Desember 2023
360	5513/RFQ/719006/EPC/III/2026	Jasa Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	EPC	Smelter Grade Alumina Refinery	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 13-03-2026	Tidak dipublish	8 Desember 2023
361	5637/RFQ/223008/11/V/2026	Jasa Pekerjaan Tanah	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT PACKAGE 1	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 25-05-2026	Tidak dipublish	26 Maret 2024
362	5521/RFQ/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Waterproofing Dan Integral	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 15-03-2026	Belum dapat dipublish	15 Maret 2026
363	5533/RFQ/525014/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 31-03-2026	Tidak dipublish	9 Februari 2026
364	5496/RFQ/725001/EPC/III/2026	Instalasi Piping, Valve, Aksesoris	SUBKONTRAKTOR	EPC	Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-03-2026	Tidak dipublish	6 Maret 2026
365	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Hardscape	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
366	5509/RFQ/525010/GED/III/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-03-2026	Belum dapat dipublish	8 Januari 2026
367	5509/RFQ/525010/GED/III/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-03-2026	Belum dapat dipublish	8 Januari 2026
368	Masih Rencana	Supply Material Pintu Besi	SUPPLIER	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
369	5716/RFQ/226001/11/VII/2026	Supply Material Alam	SUPPLIER	INFRA 1	BRT METROPOLITAN MEBIDANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-07-2026	Tidak dipublish	8 Juli 2026
370	5688/RFQ/326002/12/VI/2026	Jasa Desain	SUBKONTRAKTOR	INFRA 2	BERTH 1 PT DOK PANTAI LAMONGAN	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 20-06-2026	Tidak dipublish	19 Juni 2026
371	Masih Rencana	Instalasi Gondola Dan Hoist	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
372	Masih Rencana	Instalasi Gondola Dan Hoist	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
373	5615/RFQ/518018/GED/IV/2026	Jasa Pekerjaan Aspal	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REVITALISASI T1C BANDARA SOETA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 08-05-2026	Tidak dipublish	8 Mei 2026
374	5433/RFQ/526012/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 30-01-2026	Tidak dipublish	18 Januari 2026
375	5484/RFQ/226001/11/III/2026	Jasa Pekerjaan Aspal	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	BRT METROPOLITAN MEBIDANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 03-03-2026	Tidak dipublish	2 Maret 2026
376	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
377	5715/RFQ/226001/11/VII/2026	Jasa Pekerjaan Pengecoran	SUBKONTRAKTOR	INFRA 1	BRT METROPOLITAN MEBIDANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 09-07-2026	Belum dapat dipublish	8 Juli 2026
378	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PHTC RSUD MAMUJU	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
379	5758/RFQ/526007/GED/VIII/2026	Jasa Pekerjaan Grc	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-08-2026	Tidak dipublish	29 Juli 2026
380	5510/RFQ/526001/GED/III/2026	Jasa Pekerjaan Drainase	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-03-2026	Belum dapat dipublish	11 Maret 2026
381	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Landscape/lansekap	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
382	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Landscape/lansekap	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
383	5450/RFQ/526001/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-02-2026	Belum dapat dipublish	11 Februari 2026
384	5450/RFQ/526001/GED/II/2026	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGARA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 11-02-2026	Belum dapat dipublish	11 Februari 2026
385	Masih Rencana	Jasa Pemasangan Solar Panel	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	RUSUN ROROTAN IX TAHAP I	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
386	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Bekisting	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	TOWER 4 ITS	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
387	5653/RFQ/525010/GED/VI/2026	Supply Material Pintu Besi	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-06-2026	Belum dapat dipublish	7 April 2026
388	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
389	Masih Rencana	Supply Material Solar Panel	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
390	5682/RFQ/525010/GED/VI/2026	Supply Material Pintu Besi	SUPPLIER	GEDUNG	BI HUNIAN KARAWANG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 18-06-2026	Tidak dipublish	7 April 2026
391	5843/RFQ/722222/EPC/IX/2026	Jasa Pekerjaan Elektrikal	SUBKONTRAKTOR	EPC	Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 16-09-2026	Tidak dipublish	6 Februari 2025

RENCANA PENGADAAN TAHUN 2026

NO	NOMOR RFQ	NAMA PAKET PENGADAAN (BARANG/PEKERJAAN)	JENIS VENDOR	DIVISI	NAMA PROYEK	METODE PENGADAAN	METODE PENILAIAN	TAHAPAN	TOTAL BUDGET	TANGGAL PUBLIKASI
392	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
393	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
394	5416/RFQ/723002/EPC/I/2026	Uninterruptible Power Supply (ups)	SUPPLIER	EPC	Pembangunan Dermaga Kap. 50.000 di Fuel Terminal Biak	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 19-01-2026	Belum dapat dipublish	28 Oktober 2024
395	Masih Rencana	Supply Material Panel	SUPPLIER	GEDUNG	HUNIAN VERTIKAL & GEDUNG PARKIR (BLOK D)	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
396	5437/RFQ/526001/GED/II/2026	Supply Material Besi Beton	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA SULAWESI TENGGERA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 04-02-2026	Belum dapat dipublish	4 Februari 2026
397	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
398	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Belum dapat dipublish	Belum dapat dipublish
399	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Elektronik	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	REHAB DPRD PASCA DEMO - JATENG	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
400	5413/RFQ/525013/GED/I/2026	Jasa Pekerjaan Baja	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	PENANGANAN DARURAT PASCA BENCANA ACEH 2	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 15-01-2026	Tidak dipublish	15 Januari 2026
401	5405/RFQ/524013/GED/I/2026	Supply Material Keramik, Homogeneous Tile, Granit	SUPPLIER	GEDUNG	RS UPT Vertikal Riau	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 12-01-2026	Tidak dipublish	22 Oktober 2025
402	5420/RFQ/525012/GED/II/2026	Supply Material Beton Readymix	SUPPLIER	GEDUNG	SMA UNGGUL GARUDA BELITUNG TIMUR	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	RFQ : 21-01-2026	Tidak dipublish	18 Januari 2026
403	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Finishing	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNTARA ACEH UTARA - FUNDER PERTAMINA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish
404	Masih Rencana	Jasa Pekerjaan Finishing	SUBKONTRAKTOR	GEDUNG	HUNTARA JASA MARGA	Tender Terbatas via smart e-Proc	Passing Grade	Perencanaan	Tidak dipublish	Belum dapat dipublish